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Samenvatting en conclusies actualisatie

Voor u ligt het Masterplan Onderwijshuisvesting 2012-2017 van de gemeente Deventer. Dit
Masterplan is een actualisatie van het Integraal Huisvestingplan (IHP) voor de periode 2008 -
2013. In dit Masterplan zijn voorstellen uitgewerkt voor alle schoolgebouwen in Deventer met
betrekking tot basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en
gymnastiekonderwijs.

De basis voor onderwijshuisvesting in de gemeente Deventer is de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs. Deze verordening is gebaseerd op een sober en doeimatig beleid. De
verordening is echter een formeel kader waarbinnen we acteren. Voor het daadwerkelijk
realiseren van eigentijdse huisvesting die past bij de veranderende enderwijskundige
ontwikkelingen biedt de verordening minder houvast. In dit Masterplan is een vertaling gemaakt
van beleidsuitgangspunten naar concrete huisvesting.

In hoofdstuk 5 is het beleidskader voor dit Masterplan beschreven. Eén van de belangrijkste
uitgangspunten voor dit Masterplan is de uitwerking per voedingsgebied. De voorstellen in dit
Masterplan zijn gebaseerd op het bieden van voldoende huisvestingscapaciteit binnen een
voedingsgebied voor de kinderen uit dat voedingsgebied. Daarnaast worden er ook voorstelien
gedaan om adequate huisvestingsproblemen op te lossen.

Uit deze actualisatie blijkt dat er geen nieuwe investeringen nodig zijn naast de investeringen
die in het IHP 2008-2013 waren voorzien. Wel wordt voorgesteld een aantal investeringen qua
omvang of samenstelling te wijzigen.

De leegstand in het basisonderwijs neemt toe. Oorzaak is een lichte daling van het aantal 4 tot
11 jarigen in de periode 2010 t/m 2014 en de vertraging van de nieuwe woonwijk Steenbrugge.
Door de leegstand in Kei13 te benutten voor de huisvesting van een dislocatie van de
Montessorischool kan een qua omvang kleiner kindcentrum in Borgele worden gerealiseerd.

De komende jaren moet worden onderzocht of de berekende leegstand in het (speciaal)
basisonderwijs soulaas biedt voor de huisvesting van de twee nieuwe basisscholen in Deventer,
als deze scholen in 2016 de stichtingsnorm van 208 leerlingen bereiken. Daarom zijn voor deze
scholen geen uitbreidingsvoorstellen opgenomen in deze update. Wel moet rekening worden
gehouden met de bekostiging van de eerste inrichting (meubilair en onderwijsleerpakket) voor
deze scholen.

Doordat het in het IHP 2008-2013 beoogde multifunctionele kindcentrum in Schalkhaar voor
kinderen met een beperking geen vervolg krijgt, is in deze update het scenario uitgewerkt dat
het speciaal onderwijs van De Linde bij het kindcentrum Borgele wordt ondergebracht.

Het overschot aan m2 bruto vioeroppervlak bij het Etty Hillesum Lyceum is zeer hoog. Mede
gelet op de bezuinigingen in het passend onderwijs (meer leerlingen naar het reguliere
voortgezet onderwijs en minder leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs) wordt ervan
uitgegaan dat voor de VSO leerlingen geen extra investeringen in andere gebouwen dan van
het voortgezet onderwijs hoeven te worden gedaan.

Voor de komende periode 2012-2017 resteren er 4 investeringen, te weten:

WVC (Kindcentrum) Borgele (inclusief nieuwbouw SO De Linde en Parabool)
WVC (Kindcentrum) Rivierenwijk

Nieuwbouw basisschool De Vijf-er

Aanpassing EHL-gebouwen VSO
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Als deze investeringen zijn uitgevoerd, kan de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
mee tot en met het jaar 2016. Daarbij is dan al rekening gehouden met de structurele
toevoeging aan het budget onderwijshuisvesting van € 8 ton met ingang van 2015.

De conclusie is dan ook dat aanvullende financiéle middelen nodig zijn om het IHP voor
Onderwijshuisvesting voor een langere periode dekkend te krijgen. Zoals bij de VJN 2011
(scenario 1) was aangegeven, is om het IHP dekkend te maken tot 2025 jaarlijks een
toevoeging nodig van € 1,2 miljoen ingaande vanaf het jaar 2011.
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1 Actualisatie 2012-2017

1.1 Leeswijzer

Op 27 mei 2008 stelde het college het Masterplan Integraal Huisvestingsplan
Onderwijshuisvesting 2008-2013 (hierna te noemen: “IHP”) vast. In deze actualisatie wordt
ingegaan op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen die voor de onderwijshuisvesting van
betekenis zijn. Met deze wijzigingsnota is het IHP voor de Onderwijshuisvesting voor de
komende 5 jaar geactualiseerd (periode 2012 — 2017).

De financiéle consequenties op korte en lange termijn worden in het onderhavige Masterplan
inzichtelijk gemaakt en er wordt een prognose gegeven van de verdere ontwikkeling van de
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

Ten opzichte van het voorgaande IHP 2008-2013 zijn niet alle hoofdstukken herschreven. De
hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn niet gewijzigd. Wel zijn de hoofdstukken 4 en 5 aangevuld met
enkele actuele onderwerpen. De toegevoegde teksten zijn cursief gedrukt. Enkele hoofdstukken
zijn samengevoegd en Hoofdstuk 7 “Van een longlist naar een shortlist” was zodanig
achterhaald dat dit hoofdstuk is komen te vervallen.

Kern van deze actualisatie zijn de hoofdstukken 6 tot en met 9. Deze hoofdstukken zijn
aangepast aan de situatie tot op het moment van schrijven najaar 2011.

1.2 Aanleiding actualisatie

De belangrijkste aanleidingen om het IHP 2008-2013 vd6r het verstrijken van de termijn te
actualiseren zijn:
¢ De ingediende huisvestingsaanvragen uit de achterliggende jaren en de ontwikkeling
van het aantal leerlingen op de scholen.
De gewijzigde situatie rond de planning van het WVC Rivierenwijk.
De komst van twee niesuwe basisscholen met ingang van augustus 2011 in Deventer.
De leegstand in Kei13 door vertraging van de nieuwbouwwijk Steenbrugge.
Aan het programma voor het WVC Borgele wordt de vervangende nieuwbouw van de
Linde toegevoegd, die aanvankelijk zou plaatsvinden in een multifunctioneel
kindcentrum in Schalkhaar.
o De dislocatie van de Montessorischool (Groenewold) gaat voorlopig voor een aantal
jaren naar Kei13.
De bezuinigingen in het kader van passend onderwijs.
De huisvesting van de 3 vso-scholen in Deventer in gebouwen van het Etty Hillesum
Lyceum.
e Het rapport van de Werkgroep Financién onderwijshuisvesting “De Middelen Meester?,
Financién Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2010-2017" d.d. 8 maart 2010.
e Het structureel toevoegen van € 800.000 aan het budget onderwijshuisvesting vanaf
2015.
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2 Inleiding

Vanaf 1 januari 1997 zijn de huisvestingsvoorzieningen van het primair en het voortgezet
onderwijs gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. Vanaf dat ogenblik is de gemeente
verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs op het
grondgebied van de gemeente. Het formele toetsingskader hiervoor is de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs. Hiernaast is in 2000 het Integraal Huisvestingsplan
opgesteld waarin beschreven staat wat de plannen zijn voor de komende jaren op het gebied
van nieuwbouw, renovatie, afstoten, etc. van schoolgebouwen. Tevens is het financiéle kader
voor de komende 15 jaar vastgesteld. In 2001 is er een 1° nota van wijzigingen vastgesteld
waarin de verandering ten opzichte van het IHP2000 zijn opgenomen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om elke 3 jaar een nieuw IHP op te stellen. Jaarlijks zou er
een nota van wijzigingen worden opgesteld. in 2002 en 2003 is dit niet gebeurd. In 2004 is wel
een eerste concept van een nieuw breder opgezet IHP met de schoolbesturen besproken.
Begin 2005 hebben met aiie schooibesturen bilaterale gesprekiken over dit eerste concept
plaatsgevonden. De uitkomsten van het overleg in september 2004 en de gesprekken met de
schoolbesturen in 2005 werden voor zover van toepassing verwerkt in een volgend concept
(periode 2006-2011). Dit concept werd door het college “vrij gegeven” voor averleg met de
schoolbesturen. Eind 2006 kwam uit de bespreking van dit concept met de schoolbesturen naar
voren dat er nog een aantal knelpunten was, waarover de schoolbesturen verder wilden
spreken. De knelpunten waren het voedingsgebied Colmschate-noord, het voorstel voor het
voortgezet speciaal onderwijs en de maatregelen tegen de verdergaande segregatie.

2.1 Nota Voorzieningen en accommodaties in Deventer

In 2004 is er voor gekozen om het nieuwe IHP de titel Masterplan te geven in verband met de
koppelingen die er in gelegd waren met aan onderwijshuisvesting grenzende beleidsterreinen
als peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De titel Masterplan handhaven we ook in deze
versie,

Parallel aan de totstandkoming van dit Masterplan werkt de gemeente Deventer aan een nota
Voorzieningen en accommodaties in Deventer waarin de vraag wordt beantwoord welke
accommodaties met welke functies de gemeente dient te hebben om de vraag van burgers op
sociaal terrein te kunnen huisvesten. In de uitwerking van deze accommodatiebeleidsnota
zullen dus alie maatschappelijke voorzieningen aan bod komen waaronder ook
peuterspeelzalen, kindercpvang, buurtacccmmedaties, stc.

Dit Masterplan moet worden gezien als onderlegger voor de accommodatiebeleidsnota voor het

onderdeel onderwijshuisvesting en binnensportaccommodaties. De aanpalende
beleidsterreinen zijn dus in dit document verder buiten beschouwing gelaten.
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2.2 Doelstelling Masterplan

De gemeente Deventer wil door het opstellen van het Masterplan duidelijkheid geven over haar
voornemens op het gebied van onderwijshuisvesting in de periode 2012-2017. Wijkgericht
bouwen, sluitende aanpak, brede scholen, multifunctionele accommodaties, flexibel en
toekomstgericht bouwen, allemaal beleidsuitgangspunten die in de gemeentelijke plannen zijn
terug te vinden. In alle gevallen gaat het hierbij om afstemming en efficiénte inzet van functies,
mensen en middelen op de terreinen van onderwijs, welzijn en sport.

Integraal huisvestingsbeleid is een logisch gevolg van het huidige beleid op deze terreinen. Met
behulp van integraal huisvestingsbeleid kunnen accommodaties worden ontwikkeld en beheerd
die door de diverse functies op de genoemde terreinen kunnen worden gebruikt en/of
geéxploiteerd. Schoolbesturen, onderwijsveld, instellingen en de gemeente hebben hier baat bij
door verwachtingen over en weer op elkaar af te stemmen. Gebruikers krijgen duidelijkheid over
geplande investeringen en kunnen hier eigen beleid op afstemmen. Tevens kunnen gewenste
en ongewenste ontwikkelingen in de gemeente Deventer vanuit voorzieningenbeleid
gestimuleerd of juist geremd worden daar waar nodig.

Het Masterplan tracht inzicht te geven in de voor de komende jaren gewenste en benodigde
voorzieningen op het gebied van onderwijs en de hieruit voortvioeiende investeringen. Het
bevat de gemeentelijke planning voor het bouwen, uitbreiden en afstoten van accommodaties in
Deventer op de korte en middellange termijn.

Vanuit de inhoudelijke visie op samenwerking in buurten en wijken tussen onderwijs en andere
sociale functies, zal er steeds meer vraag zijn naar het clusteren van deze voorzieningen in één
accommodatie of in een netwerk van accommodaties. In de visie op de Brede school is dit
verder uitgewerkt. Brede scholen zijn in de eerste plaats samenwerkingsverbanden op
buurt/wijk niveau tussen een basisschool en verschillende sociale instellingen zoals
peuterspeelzalen, GGD, kinderopvang etc. De gemeente Deventer streeft er naar dat in elke
buurt zo'n samenwerkingsverband tot stand komt (Brede school). Daarnaast is het streven om
op lange termijn per voedingsgebied een Wijkvoorzieningencentrum te realiseren waarin de
Brede school deelnemers samen onder één dak zijn gehuisvest (Brede school+ variant). In dit
Masterplan is een aantal voorstellen beschreven om in met name in herstructureringswijken een
Wijkvoorzieningencentrum te realiseren.

2.3 Indeling Masterplan

Na de samenvatting, conclusies en inleiding wordt in hoofdstuk 3 een analyse gegeven van het
uitgevoerde beleid en de aanpassingen die hebben plaatsgevonden in wet- en regelgeving op
het terrein van voorzieningenbeleid. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen beschreven die
aanleiding hebben gegeven om het Masterplan te actualiseren. In hoofdstuk 5 wordt een
antwoord gegeven op deze ontwikkelingen door een geformuleerde visie en
beleidsuitgangspunten. Dit is vervolgens vertaald in concrete voorstellen per voedingsgebied en
schoolsoort in hoofdstuk 6 en 7. In het laatste hoofdstuk 8 en de bijlagen worden de financiéle
consequenties doorgerekend van de planvorming in voorgaande hoofdstukken.
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3 Analyse

3.1 Voortgang IHP2000 en 1° wijzigingsnota IHP 2001

De tekst van deze paragraaf uit het IHP 2008-2013 is volledig verouderd. Het opnieuw
afdrukken ervan zou uitsluitend fot verwarring leiden. Daarom is de tekst van deze paragraaf
niet opnieuw opgenomen.

De cursief opgenomen tekstdelen zijn aanvullingen ten opzichte van het IHP 2008-2013.

3.2 Aanpassingen in wet- en regelgeving

Gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

De verordening is het toetsingskader voor de jaarlijkse huisvestingsaanvragen van de
schoolbesturen. Elk jaar kunnen schoolbesturen voor 1 februari hun aanvragen voor
voorzieningen in de huisvesting bij de gemeente indienen. Welke voorzieningen dit zijn, hoe ze
getoetst worden en op welke wijze uitvoering aan deze voorzieningen kan worden gegeven, ligt
vast in de verordening.

Sinds de decentralisatie van de onderwijshuisvesting van het Rijk naar de gemeenten in 1997
hanteert onze gemeente voor de beoordeling van de huisvestingsaanvragen van de
schoolbesturen de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deventer”. De
tekst van deze verordening is vrijwel volledig overgenomen uit de modelverordening van de
Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). Elk jaar treden er wijzigingen in de
(model)verordening op als gevolg van aanpassingen in de wet- en regelgeving. Enkele
ingrijpende voorbeelden van aanpassing van de wet- en regelgeving zijn de maatregelen ter
verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs, de nieuwe wetgeving voor het speciaal
onderwijs en recent de invoering van de voorziening aanpassing als gevolg van
onderwijskundige vernieuwingen. Sinds de vaststelling van de verordening in 1996 heeft er
geen wijziging van de verordening meer plaatsgevonden. In 2003 heeft met de schoolbesturen
op overeenstemming gericht overieg plaatsgevonden over de herziene tekst van de verordening
en werd consensus bereikt. Na de vaststelling door de Raad in december 2003 zijn de
aanvragen voor de jaren 2005 tot en met 2008 verder aan de hand van de nieuwe verordening
getoetst.

Begin 2008 wordt door de VNG gewerkt aan een vereenvoudiging van de modelverordening
onderwijshuisvesting. Eén van de belangrijkste wijzigingen zal zijn dat in het basisonderwijs
voortaan niet meer met het aantal groepen wordt gewerkt, maar dat er sprake zal zijn van een
aantal m2 bruto vioeropperviak (bvo) per leerling. Eenzelfde soort systematiek dus als in het
voortgezet onderwijs. Deze wijzigingen zullen worden behandeld in het overleg met de
schoolbesturen, waarna voor het jaar 2009 een gewijzigde verordening kan worden vastgesteld.

In december 2009 is de vereenvoudigde modelverordening van de VNG door de gemeenteraad
van Deventer overgenomen en vastgesteld.

Agenda lokaal maatwerk (VNG)

In augustus 2002 heeft de VNG een notitie met de naam “Een agenda voor lokaal maatwerk”
uitgebracht. In deze notitie wordt bepleit om een beter en een meer op de lokale situatie
toegesneden aanbod van voorzieningen in de huisvesting op te nemen in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs. In genoemde notitie zijn voorstellen verwoord op welke
wijze de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen kan plaatsvinden en hoe de
gemeente en de schoolbesturen kunnen komen tot het opstellen van beleidsregels voor
aanpassingen aan gebouwen en installaties als gevolg van de brandveiligheidseisen en de
ARBO-wetgeving.
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Onderwijskundige vernieuwingen

In het op overeenstemming gerichte overleg van 29 september 2003 hebben de schoolbesturen
ingestemd met de gewijzigde verordening en de opname van de voorziening ‘aanpassingen als
gevolg van onderwijskundige vernieuwingen' vergoeding op basis van feitelijke kosten
(offertelijn). De gemeenteraad van Deventer heeft dit voorstel overgenomen en vastgesteld in
de vergadering van december 2003. De uitgangspunten en criteria die van toepassing zijn voor
toekenning van de voorziening zijn in overleg met de schoolbesturen uitgewerkt en vastgesteld
in de 'beleidslijn aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen'.

Beleidsregel brandveiligheid en ARBO

Na de decentralisatie van de onderwijshuisvesting is er onduidelijkheid ontstaan over de
aanpassingen die schoolbesturen kunnen aanvragen bij het gemeentebestuur. Tot deze
enduidelijikheden behoren de veorzieningen die getroffen dienen te worden om te voldoen aan
eisen van brandveiligheid en aan de ARBO-wetgeving. Op basis van recente jurisprudentie is
vast komen te staan dat aanpassingen aan het gebouw op basis van regelgeving over
brandveiligheid in beginsel geen voorzieningen in de huisvesting zijn. Toch heeft de gemeente
Deventer besloten de aanpassingen “voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de
wet- en regelgeving” zo te omschrijven dat aanvragen kunnen worden ingediend met betrekking
tot brand en ARBO eisen.

Uitsluitend kunnen schoolbesturen dan in die gevallen waarbij de continuiteit van het onderwijs
in gevaar is, bekostiging voor de noodzakelijke voorzieningen aanvragen. Dit in verband met de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de schoolbesturen dat gebouwen
voldoen aan eisen van wet- en regelgeving.

De schoolbesturen ontvangen van het Rijk geen bekostiging om dergelijke voorzieningen te
kunnen aanbrengen. Met de schoolbesturen is op 29 september 2003 consensus bereikt over
het voorstel tot vaststelling van de beleidsregels. Vervolgens heeft de raad ze vastgesteld in de
vergadering van december 2003.

Verbetering binnenklimaat

In 2009 verscheen van het Ministerie van OCenW een subsidieregeling voor verbetering van
het binnenklimaat in het primair onderwijs en het treffen van energiebeperkende maatregelen.
Ook de provincie Overijssel heeft voor dit doel subsidie beschikbaar gesteld voor Deventer.

De kwaliteit van het binnenmilieu op scholen laat vaak te wensen over. Een slecht binnenmilieu
kan leiden tot irritatie van de slijmviiezen, verergering van astma, luchtweginfecties, hoofdpijn
en leer- en concentratieproblemen. Omdat er een directie relatie bestaat tussen binnenklimaat
en energiehuishouding is het wenselijk beide thema’s gelijktijdig te benaderen als wordt
gekeken naar verbeteringsopties. In Deventer heeft het binnenklimaat de hoogste prioriteit
gekregen.

Samen met de schoolbesturen is gekeken welke gebouwen het slechts scoorden op het punt
van het binnenmilieu. Eind december 2009 is een aanvraag ingediend voor 13
schoolgebouwen. Deze aanvragen zijn gehonoreerd.

De voorzieningen zijn inmiddels aangebracht. In totaal gaat het om:

e Aantal lokalen luchtbehandeling (WTW): 106 lokalen
s Vervangen enkel glas door HR glas: 333 m2

e [solatie platdak: 6.991 m2

e [solatie hellend dak: 3.713 m2.

Daarnaast is buiten de subsidieregelingen om via de programma’s 2011 en 2012 het gehele
scholencomplex aan het Andriessenplein volledig aangepakt: 66 lokalen zijn voorzien van een
luchtbehandelingsysteem met warmte terugwinning (WTW).
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Het project dient in juli 2012 volledig te zijn afgerekend met de subsidieverstrekkers. Omdat een
aantal maatregelen gunstig is voor de exploitatie van het schoolgebouw, is van de

schoolbesturen een cofinanciering ontvangen. In totaal ging het in dit project (exclusief de
Viifhoek) om de volgende gelden:

Rijkssubsidie

€685.317

Cofinanciering gemeente €374.160

Cofinanciering schoolbesturen €93.090

Provinciale subsidie € 186.205

Totaal budget €1.338.772
Huurbeleid

Eind 2011 gaat een werkgroep bestaande uit deelnemers van de schoolbesturen en de
gemeente gezamenlijk afspraken maken voor een huurbeleid voor leegstaande ruimten in de
scholen. Op grond van de Verordening is een schoolbestuur die leegstaande ruimten gaat
verhuren verplicht hiervoor toestemming te vragen aan de gemeente. Met name de toename

van de buitenschoolse opvang in de schoolgebouwen is een reden om komen tot een
huurbeleid.
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4 Ontwikkelingen
4.1 Witte viucht

Vanaf ongeveer het jaar 2000 is in Deventer sprake van een toenemende segregatie in het
onderwijs: kinderen gingen steeds vaker in andere voedingsgebieden naar school dan waar zij
wonen. Er ontstond een witte viucht uit de schil rond de Binnenstad naar de voedingsgebieden
Diepenveen, Schalkhaar en Binnenstad. In de voedingsgebieden Rivierenwijk, Keizerslanden
en Voorstad ontstond leegstand, terwijl elders iokalen moesten worden bijgebouwd.
Aanvankelijk is eerst alleen met instrumenten van uit de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs en via het maken van afspraken over voedingsgebieden gepoogd de segregatie
tegen te gaan.

De evaluatie van deze maatregelen is opgenomen in de notitie "Effect van het postcodebeleid
2004-2006".

Over het onderwerp segregatie is in de achterliggende periode regelmatig overleg met de
schoolbesturen gevoerd. De schoolbesturen hebben steeds aangegeven dat alleen
maatregelen in de huisvestingsfeer niet voldoende zijn. Segregatie moet niet alleen vanuit het
onderwijs worden aangepakt, maar ook de gemeente moet een visie op de aanpak van
segregatie hebben. Oorzaken van segregatie liggen onder anderen ook in stedelijk
woningbouwbeleid en huisvesting. De vrijheid van onderwijskeuze van ouders speelt daarnaast
een belangrijke rol.

In een werkgroep met de schoolbesturen is in het najaar 2007 een voorstel uitgewerkt dat
globaal inhoudt dat ouders voor 1 februari hun kinderen inschrijven bij de school van hun keuze.
Voor 1 juni krijgen de ouders de uitslag of hun kind wel of niet geplaatst kan worden. De ouders
waarvan de kinderen niet op de school van hun keuze kunnen worden geplaatst, omdat zij in
een ander voedingsgebied wonen, kunnen door het schoolbestuur met elkaar in contact worden
gebracht. Met die ouders kan dan gezamenlijk worden gesproken over een andere
schoolkeuze, waarbij het schoolbestuur actief en stimulerend optreedt. Dit voorstel is gebaseerd
op een convenant dat in de gemeente Amsterdam is afgesloten. Omdat het voorstel uit de
werkgroep werd omarmd is besloten het convenant uit Amsterdam naar de situatie in Deventer
te vertalen. Dit heeft geleid tot de opstelling van een convenant tussen de schoolbesturen en de
gemeente, waarvan de ondertekening binnenkort wordt verwacht. Het convenant wordt dan
vanaf het schooljaar 2008/2009 van kracht.

4.2 Samen onder één dak

Hoe ziet een school er over 15 jaar uit? Wat gebeurt er dan allemaal binnen de muren van een
gebouw, en hoe zal het gebouw er uitzien? Vragen waarop we nu nog geen antwoord kunnen
geven. Wat we wel kunnen doen is het mogelijk maken van toekomstige veranderingen en
ontwikkelingen binnen de gebouwen. Dit vergt een flexibele manier van omgaan met een
accommodatie.

Als we de school van nu vergelijken met die van een tiental jaren geleden, zijn er veel zaken
veranderd. De school is meer dan alleen een plek waar je als kind leert. De Brede school
gedachte speelt hierin een belangrijke rol. Onze dagindeling is drastisch gewijzigd. Kostwinners
en thuiszorgende moeders hebben plaats gemaakt voor taakcombinerende ouders, voor en
naschoolse opvang, etc. De toekomst ligt in centra waar dagarrangementen voor kinderen en
ouders kunnen worden aangeboden.

Het samenbrengen van verschillende voorzieningen als onderwijs, opvang, sport en vrije tijd in

één gebouw maakt afstemming tussen de verschillende zorgverlenende partijen eenvoudiger,
zo leert de ervaring.
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Gezamenlijke huisvesting betekent tevens dat voorzieningen toegankelijker en beter bereikbaar
zijn. Het combineren van voorzieningen en functies in één gebouw is onmiskenbaar een sterke
trend in Nederland en daarbuiten. Zo ook in Deventer. Steeds meer is te zien dat er inhoudelijke
en facilitaire samenwerking wordt gezocht tussen verschillende partijen als schoolbesturen,
Raster, bibliotheek, Carinova etc. Een recent voorbeeld van deze ontwikkeling is de opening
van de Brede Buurtschool aan de Enkdwarsstraat waarbij meerdere functies op het gebied van
onderwijs en zorg zijn gecombineerd onder één dak. Deze vraag naar samenwerking en
facilitering onder één dak is een belangrijk uitgangspunt bij de voorstellen die gedaan worden in
dit Masterplan.

4.3 Kinderopvang

De verplichting kinderopvang te regelen is in 2007 neergelegd bij de schoolbesturen.
Kinderopvang wordt verzorgd door een kinderopvangorganisatie (ko-organistie). Kinderopvang
is sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang een commerciéle activiteit. De gemeente
speelt geen (wettelijke) rol bij de exploitatie/beheer, de huisvesting en het personeel van de
kinderopvang.
Een ko-organisatie kan ruimte verwerven door:

1. Commerciéle huur of koop van particulier vastgoed;

2. Huur van een schoolbestuur van leegstaande lokalen of lokalen die op het moment van

de opvang niet worden gebruikt;
3. Huur van ruimte in eigendom van de gemeente.

Ondanks dat de directe verantwoordelijkheid en de daarmee gepaard gaande financiéle
middelen liggen bij de ko-organisatie en het schoolbestuur heeft de gemeente belang bij goede
kinderopvang. De gemeente moet er echter voor waken dat zij de kinderopvang niet indirect
meefinanciert, bijvoorbeeld door niet-kostendekkende huurcontracten toe te staan. Zeker als er
meerdere ko-organisaties in de gemeente actief zijn (en in Deventer is dit het geval) zou dat al
gauw als oneerlijke concurrentie kunnen worden bestempeld.

De gemeente heeft een goed overzicht van al het vastgoed in de gemeente. Vanuit het
perspectief van het lokale jeugd en/of accommodatiebeleid kan de gemeente partijen met
elkaar in contact brengen zodat de aanwezige huisvestingscapaciteit zo goed mogelijk wordt
benut.

Door het Ministerie van OCenW zijn een aantal aanbevelingen gegeven om op een creatieve
manier huisvesting voor kinderopvang te vinden:
1. Samenwerkende scholen en ko-crganisatie pakken het probleem gezamenlijk aan en
proberen opvang op wijk- en buurtniveau te ontwikkelen;
2. Schoolbesturen maken afspraken met gemeente over de verhuurtermijnen. Hoe langer
de termijn hoe meer een ko-organisatie zal willen investeren,
3. Gemeente kan stimuleringssubsidies verstrekken aan ondernemers die nieuwe bso-
locaties willen opzetten.
4. De gemeente kan de kinderopvang opnemen in nieuwe plannen voor huisvesting (zie
bijvoorbeeld de plannen voor de Wijkvoorzieningencentra in Keizerslanden en
Rivierenwijk).

in dit Masterplan(lees IHP 2008-2013) zijn dan ook geen extra investeringen opgenomen voor
dit doel. Overigens staat de gemeente Deventer positief tegenover het gebruik van
schoolgebouwen voor kinderopvang voor- en na schooltijden. Met de schoolbesturen is
afgesproken dat concrete situaties waarbij leegstand voor langere termijn zou kunnen worden
ingezet voor buitenschoolse opvang besproken kunnen worden.
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5 Beleidskader

Om een antwoord te geven op de ontwikkelingen die zijn geschetst in de voorgaande
hoofdstukken is in overleg met schoolbesturen en instellingen een visie opgesteld aangaande
het (onderwijs)huisvestingsbeleid voor de komende periode. De visie is vervolgens vertaald in
een aantal beleidsuitgangspunten, welke in hoofdstuk 7 worden omgezet in concrete
huisvestingsvoorstellen.

5.1 Visie

Algemeen

Sociaal maatschappelijk voorzieningen zoals onderwijsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen,
sportvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, e.d, zijn zeer belangrijke bouwstenen voor een
wijk en buurt. Ze zorgen niet alleen voor het gemak van de bewoners maar ook voor het tot
stand komen van een sterke sociale infrastructuur op wijk- en buurtniveau.

Een sterke sociale infrastructuur wordt o.a. gekenmerkt door een nauwe samenwerking en
afstemming van sociaal maatschappelijke instellingen. Deze samenwerking en afstemming zijn
primair een verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Een van de mogelijkheden om deze
samenwerking en afstemming tussen sociaal maatschappelijke instellingen te bevorderen is
door het creéren van multifunctionele accommodaties waarin deze instellingen samen
gehuisvest zijn. Op deze wijze wordt samenwerking en afstemming tussen instellingen optimaal
gefaciliteerd en kan er bovendien een centrale ontmoetingsplek worden gecreéerd voor
bewoners in de wijk.

Streefbeeld

Belangrijk onderdeel van deze multifunctionele accommodaties en centrale ontmoetingsplek in
de wijk vormt de onderwijshuisvesting. Het streefbeeld wat wij daarbij hebben is dat in de
toekomst onderwijshuisvesting zich niet alleen beperkt tot het invullen van de
onderwijsvoorzieningen, maar bovenal een faciliterende rol heeft voor de wijk. Naast onderwijs
worden andere voorzieningen aangeboden zoals (jeugd)zorg, jeugd en jongerenwerk,
buitenschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sportactiviteiten, e.d. Vanuit de
“community” gedachte faciliteert de voorziening de kwaliteit, leefbaarheid, de samenwerking en
de ontmoeting in de wijk. Het aanbod van voorzieningen sluit flexibel aan bij de behoefte,
ontwikkeling en verandering van de wijk. De voorzieningen groeien mee met de veranderende
behoefte van wijkbewoners, waardoor een levensloopbestendige wijk ontstaat.

De benodigde binnensportvoorzieningen (gymzalen en sportzalen) maken deel uit van deze
multifunctionele accommodaties, waarbij overdag sprake is van schoolgebruik en ‘s avonds en
in het weekend verenigingsgebruik.

Het nauw aansluiten bij de behoefte van wijkbewoners en het faciliteren van toekomstige
veranderingen in de wijk, vermindert bovendien de behoefte aan het gebruik maken van
voorzieningen in andere wijken. Want onze planning van voorzieningen en toekomstige
investeringen gaat uit van het principe dat kinderen in de buurt/omgeving (voedingsgebied) naar
school gaan. Op basis daarvan kunnen voorzieningen worden gebouwd, uitgebreid, aangepast
en/of afgestoten.

Per school gaan wij ervan uit dat 90% van de leerlingen woont in het voedingsgebied van de
school. In het geval een schoo! in een bepaald voedingsgebied leegstand in lokalen heeft, kan
de leegstand in overleg tussen gemeente en schoolbestuur worden ingevuld, waarbij
afwijkingen van dit percentage mogelijk zijn.
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De onderwijsvoorzieningen (primair onderwijs) liggen met een evenwichtige spreiding over
Deventer op een centrale plek in de wijk en in een veilige omgeving. Zij zijn goed bereikbaar en
toegankelijk. Per locatie wordt uitgegaan van een minimum aantal van 8 lokalen (circa 192
leerlingen) en een maximum van 25 lokalen (circa 600 leerlingen). In pieksituaties kan sprake
Zijn van een lichte afwijking naar boven. Deze pieksituatie wordt opgevangen door gebruik te
maken van andere ruimten (kantoren, schoolwoningen, noodlokalen e.d) in de nabije omgeving
van de school. De schoolpleinen maken deel uit van de openbare ruimte en zijn voorzien van
veilige speelplekken.

Herstructurering

Het streefbeeld is op de korte en middellange termijn niet in iedere wijk multifunctionele
accommodaties te realiseren omdat we te maken hebben met een bestaande situatie. Wel doen
zich ini onze ogen op de korte en middellange termijn kansen voor waarbij wij mogelijkheden
zien om in nauwe samenwerking met partners (schoolbesturen, zorginstellingen,
maatschappelijk instellingen, woningbouwcodperaties, Rijk, provincie, e.d.) in een aantal
gebieden dit streefbeeld te realiseren. Met name in de herstructureringsgebieden liggen deze
kansen omdat daar veel scholen staan die op korte termijn toe zijn aan ingrijpende renovaties.
Juist in die gebieden willen wij dan ook extra inzet plegen om het streefbeeld te realiseren.

Beleidsuitgangspunten
Bovenstaande visie hebben wij vertaald in een aantal beleidsuitgangspunten, te weten:

Gebiedsgericht werken

In het streefbeeld is al omschreven dat onderwijshuisvesting en gerelateerde voorzieningen
bovenal een faciliterende functie voor de wijk vervullen (gebiedsgericht werken). Op deze
manier kan door scholen invulling worden gegeven aan de behoeftes die zich in een wijk
voordoen. In het verlengde hiervan betekent dit dat scholen zich voornamelijk richten op de
leerlingen in de nabije omgeving van de school, oftewel het voedingsgebied. De
voedingsgebieden dienen dus in principe als basis voor het aannamebeleid van de scholen. In
bijlage 1 is de indeling van de voedingsgebieden voor het basisonderwijs in Deventer in beeld
gebracht. Deze vastgestelde voedingsgebieden zijn uitgangspunt voor de uitwerkingen van de
ruimtebehoefte in hoofdstuk 6.

Kwaliteitsniveau huisvesting

Afhankelijk van de behoefte, ontwikkeling en veranderingen in een bepaalde wijk of
voedingsgebied kan een kwalitatieve normering voor het voorzieningenpakket worden
vastgesteld. Hiervoor zijn 2 scenario’s te onderscheiden:

1. Basisscenario

Uitgangspunt is de zorgplicht voor onderwijshuisvesting die gericht is op sober- en
doelmatigheid, maar daar waar mogelijk rekening houdend met onderwijskundige
ontwikkelingen. De basis hiervoor is de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’. In
het basisscenario worden de activiteiten opgenomen die in principe in alle wijken structureel
aangeboden dienen te worden. Het basisscenario bestaat uit een samenwerkingsverband van
onderwijs- en onderwijsgerelateerde functies zoals buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.
In de voorzieningensfeer zou je kunnen zeggen dat het basisscenario een faciliterende rol
vervult voor de Brede school.

2. Plus-scenario

Uitgangspunt voor het plus-scenario is het basisscenario met daaraan toegevoegd de inzet van
extra middelen om te komen tot een kwaliteitsimpuls. Dit vraagt bijvoorbeeld om een investering
in een Wijkvoorzieningencentrum (Brede school+) of een Kindcentrum.
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Muiltifunctionele (flexibele) accommodaties centraal in de wijk

Door voorzieningen zodanig te ontwikkelen dat ze te gebruiken zijn voor verschillende functies,
kunnen deze voorzieningen optimaal worden ingezet en geéxploiteerd. Multifunctioneel gebruik
en flexibel bouwen staan hierbij centraal. Multifunctioneel gebruik levert voordelen op omdat
hetzelfde opperviak (m?) door verschillende functies gebruikt worden (bijvoorbeeld school, de
gemeente buitenschoolse opvang, en/of volwasseneneducatie). Tevens kunnen bepaalde
voorzieningen gemeenschappelijk gebruikt worden (bv. aula, sanitaire voorzieningen, kantoren,
etc).

De gemeente Deventer streeft er naar, daar waar de mogelijkheden zich voordoen (o0.a. bij
herstructurering), op deze integrale wijze om te gaan met de voorzieningen binnen een bepaald
voedingsgebied.

De uitgangspunten voor dit integrale accommodatiebeleid zijn:

¢ Synergie in samenwerking: het gezamenlijk gebruik maken van dezelfde ruimte
bevordert de samenwerking.

e Concentratie van voorzieningen: voordelen hiervan zijn het efficiént gebruik van de
voorziening, kostenbesparing in exploitatie en onderhoud. Daarbij is het zeker niet de
bedoeling massale leerfabrieken te creéren.

o  Wijkgericht: elke wijk heeft Zn eigen behoeftes die maatgevend moeten zijn bij het
ontwikkelen van de voorziening, rekening houdend met financiéle haalbaarheid.
Daarnaast kunnen er uiteraard ook wijkoverstijgende functies gekoppeld worden (bv.
sporthal).

e Flexibel bouwen: in de loop van de jaren zal de behoefte aan bepaalde voorzieningen
in een wijk veranderen. De voorziening moet hierin kunnen meegroeien. Zal in een
nieuwbouwwijk de eerste jaren het accent voornamelijk liggen op basisonderwijs en
onderwijsgerelateerde functies. Later kan deze behoefte wijzigen in bijvoorbeeld
voorzieningen voor jeugdwerk. Bij de bouw zal rekening moeten worden gehouden met
het feit dat deze verandering in behoefte op termijn ook gefaciliteerd kan worden.

e Optimale bezetting (beperking van leegstand): het streven is om gebouwen optimaal te
gebruiken. Door gemeenschappelijk gebruik van ruimtes kan de leegstand beperkt
worden. Indien bepaalde functies in een voorziening niet meer nodig zijn kan hier
flexibel op worden geanticipeerd door de ruimte ergens anders voor in te zetten.

Brede schoien / Wijkvoorzieningencentra/ Kindcentra

De uitvoering van het Brede school concept is niet per definitie afhankelijk van de
beschikbaarheid van een multifunctioneel accommodatie. De inhoud (netwerk van contacten)
en niet de huisvesting is leidend bij de opzet van een Brede school. Wel is het zo dat de
beschikking over een multifunctioneel gebouw een stimulans kan zijn voor het opzetten ervan.
Het streven van de gemeente Deventer is dat er per voedingsgebied minimaal één Brede
school tot stand komt. Voor een aantal gebieden streven naar een maximum variant in de vorm
van een Wijkvoorzieningencentrum.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan een Brede school of Wijkvoorzieningencentrum is
afhankelijk van de behoefte die er is vanuit de betreffende wijk.

Ontwikkeling, herstructurering en de integrale aanpak

Door de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en herstructurering van wijken goed te
volgen kan er tijdig worden ingesprongen op de behoefte aan (onderwijs)voorzieningen. Om
niet achter de feiten aan te lopen kiest de gemeente Deventer ervoor om met de voorzieningen
vooruit te lopen op de verwachtingen zodat er op het juiste moment de juiste voorzieningen
aanwezig zijn.

Tevens worden, daar waar van toepassing, herstructureringsmomenten aangegrepen om de
opbouw van het voorzieningenpakket aan te passen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een
multifunctionele accommodatie of een Brede school.
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Een integrale benadering van de verschillende aspecten (nieuwbouw, renovatie, aanpassing,
etc) van onderwijshuisvesting is te allen tijde een streven vanuit de efficiéntie gedachte. Door
het koppelen van de uitvoering en dus ook de budgetten zullen er voordelen te verkrijgen zijn in
realisatie en kosten, maar ook in beperking van overlast door bouwwerkzaamheden.

REC spreidingsplan / speciaal onderwijs

Voor de Regionale Expertise Centra (REC’s) is het door het Ministerie van OC&W
goedgekeurde spreidingsplan nevenvestigingen van toepassing. De gemeente Deventer wil bij
de toekenning van voorzieningen in de huisvesting aansluiten op dit spreidingsplan.

Het uitgangspunt van de gemeente Deventer is om zorgleerlingen zoveel mogelijk binnen de
eigen gemeentegrenzen op te vangen. In Deventer is dit met name voor cluster 3 (kinderen met
verstandelijke en/of lichamelijke handicap) en cluster 4 (kinderen met onderwijsbelemmeringen
t.g.v. psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen) van toepassing.

Veiligheid

Het uitgangspunt bij de locatiekeuize van een schocl waarvoor nisuwbouw of vervangende
nieuwbouw is toegekend is een veilige plek en omgeving. De loop- en fietsroutes naar de
school dienen verkeersveilig te kunnen worden afgelegd. Tevens zal er voldoende (sociale)
controle mogelijk moeten zijn tijdens, maar ook buiten schooltijden (i.v.m. multifunctioneel
gebruik).

5.2 Voedingsgebieden basisonderwijs

Op 20 juni 2006 heeft het college de voedingsgebieden voor het basisonderwijs vastgesteld.
Voorafgaand hieraan werd op 16 mei 2006 hierover een op overeenstemming gericht overleg
met de schoolbesturen gevoerd. Alleen over het voedingsgebied Colmschate-noord werd geen
consensus bereikt. Bij behandeling van dit voedingsgebied verderop in dit hoofdstuk wordt
hierop nog ingegaan. In de gemeente Deventer zijn de volgende vastgestelde
voedingsgebieden te onderscheiden: Binnenstad, De Hoven, Zwolse wijk, Voorstad,
Keizerslanden/Steenbrugge, Borgle/Platvoet, Rivierenwijk, Colmschate-noord, Colmschate-
zuid, Bathmen, Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek. Een plattegrond waarop de
vastgestelde voedingsgebieden staan ingetekend is als bijlage 1 in dit Masterplan opgenomen.

In de verdere uitwerking van de voorstellen per voedingsgebied (zie hoofdstuk 6) is gewerkt met
de op 20 juni 2006 door het college vastgestelde voedingsgebieden. Bij de voedingsgebieden
waarbij een wijziging sprake is, is bij de verschillende paragrafen aangegeven wat de
consequenties zijn als:
= Het Knutteldorp voertaan aan de Binnenstad i.p.v. 2an de Rivierenwijk wordt
toegerekend;
* Het voedingsgebied Colmschate-noord wordt gesplitst in Vijfhoek en bestaand
Colmschate-noord.
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5.3 Financieel kader

De middelen die gemoeid zijn met de realisatie van Wijkvoorzieningencentra in dit plan zZijn
slechts op basis van gemiddelden en aannames aan te geven. Indien de ontwikkeling
daadwerkelijk leidt tot de realisering van een multifunctionele accommodatie, zijn de werkelijk
kosten afhankelijk van het aantal partijen en de omvang hiervan binnen het Wijkvoorzieningen-
centrum. Tevens spelen eventuele opbrengsten van vrijkomende locaties een rol.

De financiering van een multifunctionele accommodatie bestaat uit de volgende componenten:

e Onderwijs: integratie van een onderwijsvoorziening in een multifunctionele
accommodatie betekent dat de middelen die gemoeid zijn met de onderwijshuisvesting
ingezet kunnen worden;

» Welzijnsinstellingen huren ruimte van de eigenaar in de accommodatie. Deze
huuropbrengsten dienen ter compensatie voor de kapitaallasten (rente en afschrijving)
voor de extra benodigde vierkante meters die gebouwd moeten worden voor de
welzijnsinstellingen;

o Bijdragen van Provincie en Rijk voor het realiseren van multifunctionele
accommaodaties;

e Eventuele opbrengsten uit vrijkomende locaties van onderwijs-, welzijn-, of
sportvoorzieningen.

Indien een woningbouwcorporatie eigenaar is van een wijkvoorzieningencentrum of school dan
betaalt de gemeente huur voor de schoolgebouwen. Uitgangspunt is steeds dat de huur van de
onderwijsruimten niet duurder mag zijn dan dat de gemeente zelf de onderwijsruimten
realiseert.

Bij de vergelijking van de te betalen huur en de eigen kosten worden gekeken naar de volgende
componenten:

¢ Kapitaallasten;

¢ Kosten voor onderhoud van de buitenkant;

e OZB-lasten;

e Verzekeringspremies.

De lasten komen in het geval van eigendom van het gebouw van het schoolbestuur of
gemeente eveneens ten laste van de gemeente i.c. de onderwijshuisvestingsgelden.

Op dit moment is het schoolgebouw in Spikvoorde het enige schoolgebouw dat de gemeente
huurt voor het basisonderwijs. Met de woningbouwcorporaties wordt overleg gevoerd over de
huur van de onderwijsruimten in de wijkvoorzieningencentra Keizersianden/Steenbrugge en
Rivierenwijk.
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6 Uitwerking per voedingsgebied

In het navolgende hoofdstuk wordt voor alle 14 voedingsgebieden omschreven welke
basisscholen zich daar bevinden (zie bijlage 1). Voor elke basisschool is in een tabel
opgenomen waaruit de capaciteit en de ruimtebehoefte blijkt. De ‘Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs’ die door de Raad in december 2009 is vastgesteld geeft aan dat de
ruimtebehoefte van de scholen alleen nog in vierkante meters bruto vioeroppervlak (bvo) wordt
berekenend en niet ianger in het aantal groepen. In dit deze actualisering van het IHP worden
echter nog beide vormen van de ruimtebehoefte berekening vermeld, dus in aantal groepen en
in aantal m2 bvo.

De uitkomst in de rij ‘aantal groepen’ 2010 is het feitelijke aantal leerling op het jaarlijkse
telmoment 1 oktober 2010. Het aantal groepen in de kolommen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2020 en 2025 is berekend in de landelijk gehanteerde website G4Net, onder gebruikmaking van
de Integrale prognose basisonderwijs Deventer 2010. ledereen naar school in de eigen buurt.
Dit is een gestuurde prognose, waarvoor de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

» Leerlingen gaan zo veel mogelijk in het voedingsgebied waar zij wonen naar school.

e Als er in een voedingsgebied geen rooms-katholieke (RK) of protestants-christelijke
(PC) basisschool bestaat, worden RK- en PC-leerlingen toegerekend aan een
interconfessionele basisschool indien deze zich in het voedingsgebied bevindt.

e Als dat niet het geval is, maar er wel een RK- of PC-school in het aangrenzende
voedingsgebied aanwezig is, worden deze leerlingen meegerekend in het
aangrenzende voedingsgebied.

e Historische ontwikkelingen worden min of meer buiten beschouwing gelaten.
Uitzondering hierop vormen de basisscholen voor bijzonder neutraal onderwijs
(Montessorischolen, Deventer leerschool en Vrije school). Deze scholen trekken van
oudsher leerlingen uit vrijwel alle buurten van Deventer.

¢ Daarnaast is rekening gehouden met de meest recente gemeentelijke
woningbouwplannen t/m 2018. Voor de periode vanaf 2019 zijn geen
woningbouwplannen meegenomen in de prognoses.

De prognose houdt nog geen rekening met de komst van de Islamitische en Evangelische
basisschool omdat daarvoor nog geen feitelijke cijfers beschikbaar zijn. De Islamitische
basischool ‘De Zonnebloem’ zal vanaf 1 augustus 2011 haar deuren openen op de locatie
Wittenstein 128. De Evangelische Basisschool Deventer ‘De Olijffooom’ gaat eveneens in
augustus 2011 van start op de Wilhelminalaan 16 in de wijk Keizerslanden.

|18



Masterplan IHP Onderwijshuisvesting 2012 - 2017

6.1 Binnenstad

In het voedingsgebied Binnenstad bevinden zich drie basisscholen. Dit zijn de
Hagenpoortschool, de Windroos en de Deventer Leerschool. Sinds 2007 behoort Knutteldorp
tot het voedingsgebied Binnenstad en niet meer tot het voedingsgebied Rivierenwijk. Inmiddels
gaan de meeste kinderen uit Knutteldorp naar een basisschool in het voedingsgebied
Binnenstad.

Hagenpoortschooi (zie nummer 4 op kaart)

De school is gehuisvest in een monumentaal pand uit 1894 in de Bagijnenpoort 13. De school
ligt naast het Burgerweeshuis en heeft een schoolplein aan de overkant van de straat. De
schoo! bestaat uit acht lokalen en een speelzaal. Het pand is in 2005 verbouwd, waarbij met
name de lokalen op de begane grond zijn aangepast. De Hagenpoort is sinds 2003 een
Daltonschool met extra aandacht voor kunst en cultuur.

Locatie: Hagenpoortschool (Deventer binnenstad)

Het schoolbestuur heeft vorig jaar verzocht om de geplande renovatie in 2014 vervroegd te
mogen uitvoeren in het jaar 2011. Het schoolbestuur heeft als onderdeel van de renovatie het
geschikt maken van de zolder als nevenruimte opgevoerd, waardoor het in het IHP geraamde
renovatiebudget ver zou worden overschreden. De gemeente beschouwt de Hagenpoortschool
sinds de uitbreiding naar 8 lokalen als volwaardige school. De kosten voor het realiseren van
een nevenruimte op zolder zijn dan ook niet binnen het renovatiebudget opgenomen. Deze
kosten neemt het schoolbestuur dan ook voor eigen rekening. De gemeenteraad heeft voor de
renovatie € 760.000,- ter beschikking gesteld. De renovatie vindt in de komende maanden
plaats.

De Windroos (zie nummer 5 op kaart)

Basisschool de Windroos is in een modern schoolgebouw midden in de binnenstad van
Deventer gevestigd (Broederenstraat 16). In dit multifunctionele gebouw, heeft de school de
eerste en tweede verdieping in gebruik. Op de begane grond zitten winkels. Het schoolplein is
op het binnenterrein en bevindt zich op het dak van de winkels. De Windroos heeft een
dislocatie van 7 lokalen aan de Bierstraat 54. De dislocatie komt aan de orde bij het
voedingsgebied Voorstad.
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De Windroos heeft een capaciteit van 8 lokalen. De vraag vanuit het eigen voedingsgebied is
op basis van de prognoses slechts de helft. Ook de Windroos neemt leerlingen aan uit de schil
van het eigen voedingsgebied. Veel leerlingen uit Voorstad gaan ook naar de dislocatie van de
Windroos in hun eigen voedingsgebied.

Deventer Leerschool (zie nummer 6 op kaart)

De Deventer Leerschool is een school voor bijzonder neutraal onderwijs, gevestigd in een
karakteristiek schoolgebouw uit 1891 in het hart van Deventer (Brinkpoortstraat 7). Op 1
oktober 2010 telde de school 228 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

Tw m m— -

— - — - - b A% ¥ 5> e ".
Locatie: Deventer Leerschool (Deventer Binnenstad)

De Deventer Leerschool is een stedelijke voorziening en heeft daarom de hele gemeente
Deventer als voedingsgebied. In geval van ruimtetekort kan voor deze school dan ook naar
huisvesting binnen de grenzen van de hele stad gezocht worden. Op basis van de prognose-
ciffers is hier geen sprake van. De school is dan ook adequaat gehuisvest.

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen Opm
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

(WG ERET GRS OPB 8 9 5 5 5 5 4 4 4

2. Windroosl IC 8 8 4 4 4 4 4 4 4 Hoofdlncatie®

3. Deventer NB 10 10 10 10 10 10 10 9 9
Leerschool

Totaal 26 27 19 19 19 19 18 15 15

School : Geprognotiseerde capaciteit in m2’

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
(MGEGRELG S OPB 913 688 708 713 733 718 653 633 633

2. Windroosl IC 846 568 570 568 576 568 580 560 533 :—lao{d-h
ocatie’

3. Deventer NB 1.451 1342 1.342 1.347 1.362 1.357 1.367 1.322 1.286
Leerschool

*De Windroo ken tevens een dislocatie aan de Bierstad in voedingsgebied Voorstad. De capaciteit van de dislocatie
is opgenomen bij het voedingsgebied Voorstad. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen, is op basis van de analyse
van de prognose, uitgegaan van de verdeling 30% voor de hoofdlocatie en 70% voor de dislocatie.
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Conclusie

De drie scholen in de Binnenstad zijn adequaat gehuisvest. Uit de prognose blijkt dat er bij de
Hagenpoortschool en bij de Windroos ruimteoverschotten zouden ontstaan. Door leerlingen uit
andere voedingsgebieden in te schrijven zijn beide scholen geheel gevuld. Uitbreiding is niet
aan de orde, omdat de leerlingen in andere voedingsgebieden wonen. Voor de Deventer
Leerschool blijkt de feitelijke capaciteit goed aan te sluiten bij de prognosecijfers.

De capaciteit van de drie scholen in voedingsgebied binnenstad is op korte en op lange termijn
voldoende. Bij aanvragen voor uitbreiding wordt verwezen naar een school in de wijk waar de
leerlingen wonen. Er zijn in dit voedingsgebied de komende jaren geen aanvullende
voorzieningen in de huisvesting nodig.
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6.2 De Hoven

De Hovenschool (zie nummer 18 op de kaart)

Op de Worp aan de overkant van de lJssel bevindt zich één basisschool, de Hovenschool
(Langestraat 1). Op 3 september 2010 bestond de school 60 jaar. De school bevindt zich aan
de rand van de wijk, vlakbij het Worpplantsoen. De school heeft ervoor gekozen zich te
profileren met natuur- en milieueducatie.

0

i %
Locatie: Hovenschool

Op de Worp wonen veel gezinnen met kinderen. De Hovenschool beschikt over 8 permanente
lokalen en 2 noodlokalen. Deze noodlokalen zijn in 2007 aangepast zodat ze voor een langere
periode gebruikt kunnen worden. Vorig jaar waren er voldoende leerlingen voor 11 groepen.

Ook voor 2011 blijft deze behoefte bestaan. Op 29 januari 2010 heeft het schoolbestuur een
verzoek ingediend voor permanente uitbreiding met circa 210 m2. Deze aanvraag is voorlopig
aangehouden, omdat uit prognosecijfers blijkt dat vanaf 2012 de ruimtebehoefte weer gaat
afnemen. Pas als er langer dan 4 jaar meer ruimtebehoefte dan capaciteit bestaat, ontstaat
recht op (tijdelijke) uitbreiding. Uit de bovenstaande tabel blijkt echter dat op termijn één van de
twee noodlokalen zelfs kan verdwijnen.

Opm

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
G TR G OPB 10 11 11 10 10 10 10 9 9 2 nood-
lokalen
Totaal 10 11 11 10 10 10 10 9 9

School ; Geprognotiseerde capaciteit in m2
2010 2041 2012 2012 2014 2018 2020 2025

RCCIEESOGLIE OPB 1285  1.447 1447 1422 1407 1377 1357 1.246 1.221 IZEOIOd'
okalen

Conclusie
De capaciteit van Hovenschool in voedingsgebied De Hoven voldoet op de korte en op de lange
termijn.

Voorstel
¢ De noodlokalen nog zeker tot 2015 te handhaven.
¢ Het aantal leerlingen van jaar tot jaar goed te blijven volgen.
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6.3 Zwolse wijk

In het voedingsgebied Zwolse wijk bevinden zich drie basisscholen. Dit zijn de Cees
Wilkeshuisschool, Adwaita en een dislocatie van de Eerste Deventer Montessorischool (EDM).

Cees Wilkeshuisschool (zie nummer 43 op kaart)

De Cees Wilkeshuisschool is een openbare basisschool. De school is gehuisvest in een
gerenoveerd schoolgebouw in het centrum van de wijk Zandweerd in Deventer. Uitgangspunt
van deze school is een veilig leer- en werkklimaat voor alle leerlingen. Binnen de school
bevinden zich twee peuter-speelzalen en buitenschoolse opvang. De school is vernoemd naar
leraar/schrijver Cees Wilkeshuis (1896-1982) die met name kinderboeken schreef. Hij leefde
een groot gedeelte van zijn leven in Deventer waar hij in 1963 de cultuurprijs van de gemeente
ontving. Op 1 oktober 2010 telde de school 310 leerlingen verdeeld over 12 groepen.

Locatie: Cees Wilkeshuisschool (Zwolse wijk)

Adwaita (nummer 41 op kaart)

De Adwaita is een rooms-katholieke basisschool met twee vestigingen in de Zwolse wijk. De
hoofdlocatie zit op de J. Van Deventerstraat 10 en de dislocatie op de Kerkstraat 3. Bij de
samenvoeging van beide scholen is de nieuwe naam Adwaita gekozen, wat in het Sanskriet
betekent ‘hij die de tweeheid overwint'. Op de Adwaitaschool wordt adaptief onderwijs gegeven.
Op 1 oktober 2010 telde de school 357 leerlingen verdeeld over 18 groepen.

Locatie: Adwaita, iokatie J.van Deventerstraat (Zwolse wijk)

Montessorischool (nummer 44 op kaart).

De Montessorischool aan de Oudaenstraat 3 is één van de twee dislocaties van de
hoofdvestiging aan de Van Lithstraat. Deze wordt beschreven bij het voedingsgebied
Keizerslanden/Steenbrugge.
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Locatie: Montessorischool, Oudeanstraat (Zwolse Wijk)

Cees Wilkeshuisschool

Het schoolgebouw van de openbare basisschoo! Cees Wilkeshuis bestaat uit twee bouwdelen,
met in totaal 14 lokalen. Niet alle lokalen zijn in gebruik bij de Cees Wilkeshuisschool. De
vleugel aan de Van Vlotenlaan beschikt over 6 lokalen, de vieugel op de De Hooghstraat
beschikt over 8 lokalen, waarvan er 4 in gebruik zijn bij de scheel. De overige lokalen worden
verhuurd aan Raster als peuterspeelzaal (2) en als peuterspeelzaal door de Montessorischool
(2). In feite beschikt de Cees Wilkeshuisschool dus over 10 lokalen. Het schoolbestuur heeft
daarnaast op eigen kosten 2 noodlokalen geplaatst, waarvan de tijdelijke bouwvergunning
verloopt op 10 augustus 2012. Als deze noodlokalen worden meegeteld heeft de school 12
lokalen beschikbaar.

Uit de prognose blijkt dat de ruimtebehoefte op termijn afneemt, maar nog steeds ruim boven
de beschikbare 10 lokalen uitkomt. In het IHP 2008-2013 werden geen investeringen voor
verdere uitbreiding van de Cees Wilkeshuisschool geraamd. Een verzoek tot uitbreiding van het
schoolbestuur werd in 2006 afgewezen omdat steeds meer leerlingen die de uitbreiding
veroorzaakten uit het voedingsgebied van de Borgloschool kwamen, die hierdoor op de locatie
Groenewold met leegstand kampte. Daarom was gekozen voor de oplossing medegebruik en
werd een verwijzing voor de Wilkeshuisschool naar het Groenewold gegeven. Het
schoolbestuur heeft er toen voor gekozen om op eigen kosten 2 noodlokalen bij te plaatsen. De
komst van leerlingen uit het postcodegebied Platvoet-Borgele is inmiddels door een
schoolbestuur een halt toegeroepen.

Toch blijft er op grond van de prognose een ruimtetekort bestaan. Dit heeft ermee te maken dat
door het postcodebeleid steeds meer kinderen met postcode 7412 naar de Wilkeshuisschool
gaan en niet meer naar scholen in de binnenstad (dit is conform het postcodebeleid). Het
schoolbestuur heeft daarom op 28 januari 2010 opnieuw een uitbreidingsverzoek voor ca 300
m2 ingediend. Er is om uitbreiding verzocht met 4 lokalen. Dit ruimteverzoek komt qua omvang
overeen met de 4 lokalen die nu zijn verhuurd als peuterspeelzaal. Beide peuterspeelzalen
hebben een huurcontract tot november 2013. Deze huurcontracten zijn inmiddels opgezegd.
Overleg tussen de gemeente, het schoolbestuur en de peuterspeelzalen over de mogelijkheid
van een vroegtijdig vertrek van de peuterspeelzalen ten behoeve van de Wilkeshuisschool heeft
niet tot resultaat geleid.

Inmiddels is in het kader van het programma 2011 als volgt op de aanvraag beslist:
¢ De Wilkeshuisschool wordt ter grootte van 2 lokalen uitgebreid in plaats van de
gevraagde 4 lokalen;
e De 2 noodlokalen zuilen nog totdat de peuterspeelzalen zijn vertrokken worden
gehandhaafd (tot december 2013).

Eind 2013 kan dan worden bekeken of er ruimte overblijft om aan buitenschoolse opvang of
peuterspeelzaalwerk te verhuren.
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Adwaita

De school verkeert qua huisvesting van de groepen in een overgangssituatie. Het zal er op
termijn toe leiden, dat de groepen 1 t/m 5 op de Jacob van Deventerstraat en de groepen 6 /m
8 op de Kerkstraat te vinden zijn. Alle leerlingen beginnen op de Jacob van Deventerstraat en
verlaten na ongeveer 8 jaar de school op de Kerkstraat. In 2004 is de Adwaitaschool uitgebreidt
met één lokaal naar in totaal 18 lokalen.

Uit de prognosecijfers blijkt dat de ruimtebehoefte van de Adwaita een afnemende tendens
kent. Als wordt gekeken naar het feitelijke aantal leerlingen op 1 oktober 2010 dan blijkt dat dit
aantal zelfs lager ligt dan de uitkomsten van de prognosecijfers in de eerste jaren erna. Dit heeft
ermee te maken dat 56 RK-leerlingen uit de Zwolse wijk niet naar de Adwaita gaan, maar naar
de RK-school Windroos, locatie Broederenstraat in het naastgelegen voedingsgebied Voorstad.

Deze leerlingen worden in de prognoses voor de Adwaita meegerekend, terwijl zij ‘weglekken’
naar een ander voedingsgebied. Daar staat tegenover dat de locatie Kerkstraat van de Adwaita
op de grens ligt met voedingsgebied Voorstad en er ook 32 leerlingen uit Voorstad naar de
Adwaita op school gaan. In de praktijk missen er dus 24 kinderen ten opzichte van de
prognosecijfers, wat gelijk is aan één lokaal. Er zal de komende jaren dus leegstand van 2 tot 3
lokalen zijn.

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen Opm
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

1. Cees Wilkes Holx:] 10+2 13 14 14 14 14 13 13 13 2 noodlokalen
huisschool schoolbestuur

2. Adwaita RK 18 15 17 17 16 16 156 14 14 2 locaties

3. Montessori- B:] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1° dislocatie*
school
Totaal 36 34 37 37 36 36 34 32 32

School

2013 2014 2015 2020 2025
1. Cees Wilkes [eolx:] 1421 1.787 1906 1.896 1.896 1.854 1.798 1.656 1.638 2 noodiokalen
huisschool schoolbestuur
2. Adwaita RK 2139 2042 7274 22?20 2176 2150 2084 1.908 1.887 2locaties

3. Montessori- =] 838 838 838 838 838 838 838 838 838 1° dislocatie*
school

* beireft de 1° dislocatie van de Montessorischool. Dit is een stadsvoorziening. Ruimtebehoefte en beschikbaarheid van
lokalen wordt dan ook stedelijk bekeken.

Conclusie

Als de uitbreiding in 2011 met 2 lokalen is gerealiseerd kan de Wilkeshuisschool vooriopig 14
groepen huisvesten, hetgeen voldoende is gelet op de prognosecijfers. Eind 2013 worden de
noodlokalen vervangen door de ruimten die nu nog verhuurd worden als peuterspeelzaal en
kan alsdan worden bezien in hoeverre nog ruimte overblijft om te verhuren voor andere
doeleinden.

Op dit moment is de Adwaita adequaat gehuisvest. De komende jaren neemt de ruimtebehoefte
af en op termijn zal bezien meeten worden in hoeverre vrijkomende lokalen voor andere
doeleinden (bijvoorbeeld BSO) ingezet kunnen worden.

Voorstel
¢ Realisering uit Cees Wilkeshuisschool met 2 lokalen in 2011,

e Verwijdering noodlokalen Cees Wilkeshuisschool in 2013.
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6.4 Voorstad

In het voedingsgebied Voorstad bevinden zich vijf basisscholen. Dit zijn het Moz_a'l'ek, de
Deventer Circuitschool, De Windroos, een dislocatie van De Snippeling (De Kleine Planeet) en
De Kleine Johannes.

Het Mozaiek (zie nummer 39 op kaart)

Het Mozaiek is een openbare basisschool, centraal gelegen in de wijk Voorstad aan de
Smyrnastraat 1B. Het Mozaiek is een Brede school, dat wil zeggen de ontwikkelingskansen van
de kinderen worden vergroot in samenwerking met verschillende partijen die zich bezighouden
met opgroeiende kinderen. Het Mozaiek is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw met
daarin ook het buurthuis, de peuterspeelzaal en het speeltuingebouw.

Op het Mozaiek organiseert de Brede School samen met bijvoorbeeld de Leeuwenkuil en het
Sport Service Centrum allerlei naschoolse activiteiten, zoals de kunstklas, muziekles,
streetdance en sportactiviteiten. Vanaf april 2010 is in de openbare basisschool Het Mozaiek
een BSO van Raster gevestigd. Deze opvang is toegankeiijk voor kinderen van Het Mozaiek en
OBS de Hagenpoort uit voedingsgebied Binnenstad.

De leerlingen van de Tintaan zijn ingeschreven als leerlingen van het Mozaiek. De Tintaa_n is
een school voor Tijdelijk Intensief Nederlands taalonderwijs aan nieuwkomers. Deze leerlingen
zijn niet het gebouw Smyrnastraat gehuisvest, maar in andere gebouwen eiders in de stad, te
weten:

e 4 lokalen op de locatie Enkdwarsstraat;
¢ 3 lokalen op de locatie Roerstraat in de Rivierenwijk;
¢ 1 |okaal op de locatie Andriessenplein in de Vijfhoek;

Bij de Tintaan krijgen de kinderen in kleine groepen van circa 15 leerlingen intensieve
begeleiding. De Tintaan is in onderstaande tabel als aparte regel opgenomen bij de Deventer
Circuitschool in verband met de 4 lokalen die zij in voedingsgebied Voorstad in gebruik hebben.
Op 1 oktober 2010 telde het Mozaiek in totaal 252 leerlingen, waarvan 121 leerlingen van het
Mozaiek en 131 leerlingen van de Tintaan.

De prognosecijfers 2011 zijn hoger dan het feitelijke aantal leerlingen op 1 oktober 2010. Dit
komt omdat een flink aantal leerlingen uit de Voorstad naar de Hagenpoortschool in de
Binnenstad gaat. Daardoor zijn de komende de 9 beschikbare lokalen niet allemaal nodig voor
het basisonderwijs, maar worden gebruikt voor de Brede school.

Het Mozaiek is adequaat gehuisvest.

v

® Openbare Basisschool
het mozajek

ﬂ_l

Locatie: OBS het Mozaiek, Smymastraat 1B
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Deventer Circuitschool (zie nummer 36 op kaart)

De Deventer Circuitschool is een Christelijke school die is gehuisvest in de gebouwen
Enkdwarsstraat 2a en 5. De Circuitschool is een brede buurtschool. Behalve de Circuitschool
zijn de volgende partijen in het gebouw gehuisvest om aan de Brede school bij te dragen: de
bibliotheek, een peuterspeelzaal van Raster, een consultatiebureau van Carinova en de
Tintaan. Daarnaast zijn er naschoolse activiteiten op het gebied van sport en kunst en
koffieochtenden voor ouders over alles wat met school en opvoeden te maken heeft.

De Deventer Circuitschool heeft een dislocatie van 4 groepen aan de Merwedestraat in
voedingsgebied Rivierenwijk. Op 1 oktober 2010 telde de school voor beide vestigingen 185
leerlingen, waarvan op de locatie Enkdwarsstraat 118 leerlingen les krijgen.

De Deventer Circuitschool in de Voorstad is erin geslaagd om de negatieve spiraal waarin de
school zich bevond te doorbreken. Het aantal leerlingen stijgt licht en het aantal
gewichtleeriingen neemt voorzichtig af. Dit ook een gevolg van het besluit in 2008 om het
gebouw aan de Enkdwarsstraat te handhaven en te renoveren. De renovatie is inmiddels
uitgevoerd en is er in 2008 een extra speelzaal gerealiseerd. In de beide gebouwen aan de
Enkdwarsstraat zijn 19 lokalen aanwezig. Het aantal leerlingen van de school geeft slechts een
ruimtebehoefte van 5 lokalen. Uit de prognose blijkt dat het aantal groepen aan de
Enkdwarsstraat 5 of 6 bedraagt. De leegstand van de overige circa 13 lokalen wordt opgevuld
met 4 lokalen ten behoeve van de Tintaan en 5 lokalen zijn permanent in gebruik bij de Brede
school ten behoeve van Raster, Carinova en de bibliotheek. De dan resterende leegstand is in
principe beschikbaar voor andere activiteiten (circa 4 lokalen).

e e

uitschool, Enkdwarsstraat 2a

Locatie: Deveter Circi

De Windroos (zie nummer 38 op kaart)

De Interconfessionele basisschool de Windroos heeft een dislocatie aan de Bierstraat 52-54 in
de Voorstad. De hoofdlocatie is gevestigd in voedingsgebied Binnenstad aan de
Broederenstraat. De Windroos is een Brede school met voorschoolse en naschoolse opvang.
Tijdens de naschoolse opvang kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten in de sfeer van
creativiteit, drama, sport en spel. In het jaar 2010 is gebouw Bierstraat 54 volledig gerenoveerd
en met 1 leslokaal op de zolderverdieping uitgebreid. Het aantal klassen in dit gebouw is
daarmee uitgebreid tot 6. Aan de andere van het schoolplein is nog een lokaal door de
Windroos in gebruik. Aan de Bierstraat zijn in totaal nu dus 7 lokalen beschikbaar.

De prognosecijfers voor de dislocatie van de Windroos geven aan dat er een capaciteitstekort
van 4 lokalen ontstaat. Dit heeft er mee te maken dat alle RK-leerlingen uit dit voedingsgebied
aan de interconfessionele Windroos worden toegeschreven omdat er geen RK-school in het
voedingsgebied ligt. Maar net over de grenzen van het voedingsgebied liggen de RK-scholen St
Lebuinusschool in Keizerslanden en Adwaita in de Zwolse wijk. Veel kinderen uit Voorstad
gaan naar deze scholen in plaats van naar de Windroos. Het gaat om circa 100 kinderen bij de
Lebuinusschool en circa 60 leerlingen bij de Adwaita. De prognose voor de Windroos wordt in
werkelijkheid dus niet benaderd. De dislocatie heeft een capaciteit van 7 lokalen en datis
voldoende voor de hoeveelheid leerlingen. De school is dan ook adequaat gehuisvest.
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Locatie: Windroos, Bierstraat 45

De Kleine Planeet (zie nummer 37 op kaart)

Tot 1 augustus 2011 was de Kleine Planeet een dislocatie van de basisschool de Snipperling in
de Rivierenwijk. In verband met de nog niet volgroeid zijn van de nieuwe openbare basisschool
De Flint (voedingsgebied Keizerslanden/Steenbrugge) worden de leerlingen van de Kieine
Planeet vanaf 1 augustus 2011 gerekend tot de leerlingen van De Flint.

De Kleine Planeet valt onder het openbaar onderwijs en voert stapsgewijs het Jenaplan in. De
school ligt aan de Rielerweg 174. Dit gebouw is een dislocatie. De Kleine Planeet bestaat uit 6
lokalen en een speelzaal en is in 1954 gebouwd. Begin 2004 werd het gebouw gerenoveerd. Bij
de Kleine Planeet hoort een eigen BSO. Op 1 oktober 2010 telde de Snipperling voor beide
vestigingen 285 leerlingen, waarvan 90 leerlingen op de Kleine Planeet.

Het aantal kinderen op de vestigingen van de Snippeling is in 10 jaar tijd teruggelopen met circa
150 leerlingen. De dislocatie Kleine Planeet heeft echter de afgelopen jaren een stabiel
leerlingenaantal. Desondanks ligt de behoefte van 4 tot 5 lokalen t/m 2015 onder de capaciteit
van de 6 beschikbare lokalen in het gebouw. Formeel is er dus een geringe leegstand. Om de
Kleine Planeet als aparte locatie te handhaven is een bewuste keuze van het schoolbestuur.
De Kieine Planeet is dan ook adequaat gehuisvest.

Locatie: Snippeling, De Kleine Planeet, Rieierweg 174

De Kleine Johannes (zie nummer 40 op kaart)

De Vrije school De Kleine Johannes staat in de Deventer wijk Voorstad, vlak achter het station
in de Oosterstraat. De locatie heeft twee gebouwen, waarvan één gebouw grotendeels gebruikt
wordt als peuterspeelzaal door Stichting Peutergroep Vrije school Deventer e.o.. Hiervoor is
een huurcontract afgesloten met de gemeente Deventer voor 3 lokalen. De overige tien lokalen
zijn in gebruik bij de Vrije School, waarbij één lokaal gebruikt wordt als BSO. De Vrije school is
een stedelijke voorziening en heeft de hele gemeente als voedingsgebied. Op 1 oktober 2010
telde de school 211 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

De capaciteit van deze stedelijke voorziening bedraagt 13 lokalen. 3 lokalen daarvan verhuurt
de gemeente aan de peuterspeelzaal van de Vrije school. De ruimtebehoefte is de komende
gelijk aan 9 groepen, zodat er sprake is van één lokaal leegstand. Dit lokaal blijft beschikbaar
voor de Vrije School. Hiervoor betaalt het schoolbestuur aan de gemeente een
leegstandvergoeding, zodat dit lokaal niet voor andere doeleinden kan worden gevorderd.

De Vrije School de Kleine Johannes is adequaat gehuisvest.
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School Den Cap. Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen Opm
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

1. Mozaiek OPB 9 11 8 8 8 7 7 7 7

2, Deventer PC 10 5 6 5 () 5 5 6 5 *Hoofdlocatie

Circuitschool 2 houwdelen

2A. Brede - 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Buurtschool

Enkdwarsstr.

2B. Tintaan OPB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Stedelijke
voorziening

3. Windroos IC 11 7 10 10 10 10 10 9 9 **Dislocatie

4. Snipperling [Kelz-3N 4 4 4 4 4 5 6 5 ***dislocatie
Voarstad Oost

5. Kleine NB 13 9 9 9 9 9 9 9 8 Overeenkomst

Johannes : 3 lokaien
huur

Totaal 54 49 46 45 45 44 45 46 43

School Den Cap. _ Geprognotiseerde capaciteit in m2 : Opm

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

1. Mozaiek OPB 1.143 1658 1312 1289 1241 1233 1.184 1.098 1.098

2. Deventer PC 2.933 856 853 825 831 835 838 896 838

Circuitschool

2A. Brede - 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Buurtschool

Enkdwarsstr.

2B. Tintaan NDPFB  Nwvt - - - £ 2 & 3 e

3. Windroos IC 1.867 1407 1.331 1.324 1.343 1.324 1.354 1.306 1.244

4. Snipperling OPB 781 579 628 597 €24 637 674 815 732

5. Kleine NB 1.890 1261 1226 1221 1231 1236 1241 1211 1.196

Johannes

* De Deventer Circuitschool kent tevens een dislocatie in het voedingsgebied Rivierenwijk. De capaciteit van de
dislocatie is meegenomen bij voedingsgebied Rivierenwijk. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is op basis van de
analyse van de prognose een verdeelsleutel van 64% voor de hoofdlocatie en 36 % voor de dislocatie gehanteerd.

** Dit is de dislocatie van de Windroos uit voedingsgebied Binnenstad. De capaciteit van de hoofdlocatie is opgenomen
bij voedingsgebied binnenstad. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is op basis van de analyse van de prognose,
uitgegaan van de verdeling 30% van de hoofdlocatie en 70% voor de dislocatie.

 Betreft de dislocatie van de Snipperling. De hoofdiocatie is gelegen in voedingsgebled Rivierenwijk. Het betreft hier
uitsiuitend de capaciteit van de dislocatie. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is op basis van de analyse van de
prognose, uitgegaan van de verdeling 68% van de locaties in de Rivierenwijk en 32% voor de dislocatie in Voorstad.
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Conclusie

In feite zijn alle scholen in de Voorstad adequaat gehuisvest. Daar waar leegstand is ontstaan
wordt dit zoveel mogelijk opgevangen met ander gebruik. Er hoeven in de Voorstad geen
aanvullende huisvestingsvoorzieningen voor de scholen te worden getroffen.
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6.5 Keizerslanden en Steenbrugge
In het voedingsgebied Keizerslanden en Steenbrugge zijn een 5-tal scholen, te weten:

De Flint (zie nummer 25 op kaart)
Per 1 januari 2011 is de openbare basisschool De Flint (voorheen de Borgloschool, locatie
Wilhelminalaan) gevestigd in Kei13 in Keizerslanden (Wezenland 582).

De Steenuil (zie nummer 26 op kaart)

De Steenuil (voorheen De Horizon) is een Interconfessionele Daltonschool, eveneens gevestigd
in het gebouw van de Kei13. Kei13 is een centrum voor de jeugd tot 13 jaar, opgezet naar
Zweeds model. Centraal staat de huisvesting van twee scholen. Daarnaast is er ruimte voor
naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een consultatie bureau. Een sportruimte en
creatieve activiteiten complementeren het geheel. Kei13 was eind 2010 gereed en is begin
2011 in gebruik genomen.

e i

Locatie: De Flint en De Steenuil, Wezenland 582 (Kei13)

De prognosecijfers van de basisscholen De Flint en De Steenuil zijn achterhaald. Door
vertraging van herstructurering in het bestaande Keizersianden en door het uitstel van de
woningbouw in de toekomstige nieuwbouwwijk Steenbrugge ziet het plaatje er voor de
komende jaren heel anders uit.

Kijkend naar het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 hebben de beide scholen een
gezamenlijke ruimtebehoefte van 11 lokalen. De scholen zijn per 1 januari 2011 gehuisvest in
Kei13. Daar zijn 30 groepsruimten gerealiseerd; 17 voor De Flint en 13 voor De Steenuil. De
leegstand is 19 lokalen.

Voor de omvang van de nieuwbcuw Kei13 werd tot 2010 uitgegaan van 1.200 gerealiseerde
woningen in het jaar 2014. Voor de berekening van de leegstand in Kei13 in de komende als
gevolg van de vertraging van de wijk Steenbrugge is een aantal berekeningen gemaakt, waarbij
verschillende aannamen zijn gedaan voor het tempo van volbouwen van Steenbrugge. Het
maximaal aantal huizen in Steenbrugge is daarbij bepaald op 1.100 woningen.

Hierbij is uitgegaan van de volgende 3 scenario’s:
Scenario A:
e Vanaf 2014 worden elk jaar 100 huizen in Steenbrugge opgeleverd. Totaal aantal
huizen in het jaar 2023: 1100.
Scenario B:
 In de periode 2014 tot en met 2018 worden in Steenbrugge 1100 huizen opgeleverd.
Scenario C:
¢ Inde periode 2014 tot en met 2018 worden in Steenbrugge 1100 huizen opgeleverd.
Tevens wordt ervan uitgegaan dat alle leerlingen uit Keizerslanden naar Kei13 gaan,
dus dat er geen weglek is naar andere voedingsgebieden zoals Diepenveen,
Schalkhaar en Binnenstad.
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De uitkomsten van de verschillende berekeningen geven het volgende beeld:

jaar leegstand A leegstand B leegstand C
in groepen in groepen in groepen
2010 19 19 16
2011 19 19 17
2012 19 19 16
2013 19 19 16
2014 17 17 15
2015 17 15 12
2016 16 12 9
2017 14 8 6
2018 13 6 3
2019 12 6 3
2020 11 6 3
2021 9 6 3
2022 8 5 3
2023 6 6 3
2024 5 6 3
2025 5 6 3
2026 6 6 3
2027 6 6 4
2028 6 6 4
2029 8 7 4

Uit de 3 scenario’s blijkt dat er -ongeacht welk scenario wordt gevolgd- de eerste 5 tot 10 jaar
een behoorlijke leegstand voor de Kei13 wordt berekend. Op grond van deze leegstandcijfers is
in het voorjaar 2011 dan ook het voorstel gedaan om de Montessorischool, locatie Groenewold,
met 9 groepen voor een periode van 5 tot 10 jaar in Kei13 te huisvesten. De drie
schoolbesturen (Quo Vadis, Openbaar Onderwijs en Montessori) zijn met elkaar in overleg
onder welke voorwaarden en op welk tijdstip de inhuizing van de Montessorischool in Kei13 kan
plaatshebben. Door het kindcentrum efficiénter te gebruiken, kunnen de kosten voor het gebruik
van dit pand omlaag. Dat is gunstig voor de schoolbesturen. Ds gemeente hoeft in een nog te
realiseren kindcentrum in de wijk Borgele minder te investeren in nieuwbouw.

Sint Lebuinusschool (zie nummer 27 op kaart)

De Sint Lebuinusschool is een RK basisschool aan het Spijkerpad 1. De school is in 2001 in het
huidige gebouw getrokken. Dit schoolgebouw was daarvoor in gebruik door een school voor
MAVO en was vrij gekomen door de besturenfusie in het voortgezet onderwijs in Deventer.

De RK basisschool Sint Lebuinusschool heeft voldoende huisvesting. Er zijn op de korte en de
langere termijn 3 tot 4 lokalen over.
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Locatie: Sint Lebuinusschool, Spijkerpad 1

Eerste Deventer Montessorischool (zie nummer 28 op kaart) hoofdlocatie Van Lithstraat

De hoofdiocatie van de Deventer Montessorischool is gevestigd aan de Van Lithstraat.
Daarnaast heeft deze school een 1° dislocatie aan de Oudeanstraat (Zwolsewijk) en thans nog
aan het Groenewold in Borgele een tweede dislocatie. De leerlingen van het Groenewold gaan
in 2012 over naar huisvesting in Kei13.

De Montessorischool is een stedelijke voorziening. Gezien over de 3 locaties van de
Montessorischolen in Deventer is een geleidelijke terugloop in leerlingenaantal te constateren.
Met name is dit te merken in het leerlingenaantal van de locatie Groenewold. Vanaf 2010 staan
er 2 lokalen leeg en op de lange termijn zijn dit 3 lokalen. Bij stedelijke voorzieningen wordt
eerst de hoofdlocatie volledig benut en daarna de 1° dislocatie. Leegstand ontstaat dan ook
alleen in de 2° dislocatie. De hoofdlocatie aan de Van Lithstraat en de 1° dislocatie zijn
adequaat gehuisvest. De ruimtebehoefte van de 2° dislocatie (straks in Kei13) zal dus ook in de
abije toekomst teruglopen.

Locatie: eerste Deventer Montessorischool, Van Lithstraat 1

De Olijffboom (zie nummer 29 op kaart)

Op 1 augustus 2011 gaat in de gemeente Deventer een nieuwe basisschool op evangelische
grondslag van start, genaamd ‘de Olijfboom’. De nieuwe school wordt voorlopig —voor de eerste
5 jaar- gehuisvest in het voormalige schoolgebouw van Horizon aan de Koningin
Wilhelminalaan 16 in de wijk Keizerslanden te Deventer. Per 1 oktober 2011 wordt gestart met
81 leerlingen en de groepen 1 t/m 6.

Locatie: de Olijfboom, Kon. Wilhelminalaan 16
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Vanaf 2016 zal -als deze school voldoet aan de oprichtingsnorm van 208 leerlingen- voor
permanente huisvesting moeten worden gevonden. In de komende jaren moet worden bezien
op welke wijze voor de huisvesting van de Olijfboom gebruik kan worden gemaakt van de
leegstand in (speciaal) basisonderwijs. Uitbreiding of nieuwbouw opties voor deze school zijn,
gelet op de berekende leegstand op dit moment, niet aan de orde.

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen Opm

1. De Flint Niet

actueel
meer
2. De Steenuil i ! Niei
actueel
meer
3. Sint Lebuinus
4. Montessori ] Hoofd-
locat:.
5. De Olijfboom
Totaal
School Den Cap. Geprognotiseerde capaciteit in m2 Opm
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. De Flint OPB 2231 988 1303 1.345 1.456 1.677 1.853 2.680 2.696 Nit't--‘llJ |
actueel
meer
2. De Steenuil PC 1.604 778 1179 1201 1218 1265 1292 1438 1433 Ni?t i
actues
meer
3. Sint Lebuinus 3 3.024 1659 1586 1612 1.644 1680 1.675 1.556 1.556
4. Montessori OVE 1368 1368 1.368 1368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368

5. De Olijffooom QN3] 1.020

Conclusie

e De Flint en De Steenuil hebben in Kei13 hun permanente huisvesting.

e De 2° dislocatie van de Montessorischool kan voor de komende 5 — 10 jaar gehuisvest
worden in Kei13.

e De St. Lebuinusschool en de Montessorischool (hoofdlocatie en 1° dislocatie) zijn
adequaat gehuisvest.

e De Evangelische Basisschool ‘De Olijffooom’ is voor de komende 5 jaar adequaat
gehuisvest in het schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan. De komende jaren
moet worden onderzocht of de berekende leegstand in het (speciaal) basisonderwijs
soulaas biedt voor de huisvesting van de Olijffboom, als deze school in 2016 de
stichtingsnorm van 208 leerlingen bereikt.

Voorstel

e De Montessorischool locatie Groenewold met een ruimtebehoefte van 9 lokalen te
huisvesten in Kei13.
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6.6 Borgele en Platvoet

In het voedingsgebied Borgele en Platvoet zijn 3 basisscholen, te weten: de Borgloschool, De
Eerste Deventer Montessorischool (locatie Groenewold) en de in 2011 opgerichte Islamitische
school ‘De Zonnebloem’'.

Borgloschool (zie nummer 7 op kaart)
De Borgloschool is een openbare school gelegen in de wijk Borgele aan het Groenewold 182.

Locatie: Borgioschool, Groenewold 182

Het huidige schoolgebouw heeft 9 lokalen. De Borgloschool heeft te maken met een terugloop
in het aantal leerlingen. Op 1 oktober 2010 gaf het aantal leerlingen nog slechts een
huisvestingsbehoefte van 5 groepen. Uit prognose blijkt dat tot 2015 de ruimtebehoefte gelijk is
aan 8 lokalen en in 2020 aan 7 lokalen. Hieruit volgt dat het aantal leerlingen van dit moment
sterk achterloopt bij de prognose. Een aantal leerlingen uit de wijk Borgele gaat naar school in
de naastgelegen voedingsgebieden Diepenveen en de Zwolsewijk.

Eerste Deventer Montessorischool (zie nummer 8 op kaart)

De Eerste Deventer Montessorischool, locatie Groenewold, is de 2° dislocatie van de
Montessorischolen in Deventer. Zij is nu nog gevestigd aan het Groenewold 186-188. De
hoofdlocatie is het gebouw de Van Lithstraat in het voedingsgebied Keizerslanden.

Locatie: Eerste Deventer Monessorischool. Groenewold 118

In het voorjaar 2011 is het voorstel gedaan om de Montessorischool, locatie Groenewold, met 9
groepen voor een periode van 5 tot 10 jaar in Kei13 te huisvesten. Voor de verdere beschrijving
van deze verhuizing en de consequenties in de ruimtebehoefte wordt verwezen naar het
hoofdstuk Keizerslanden en Steenbrugge.

Nieuwbouw kindcentrum Borgele

De technische toestand van de gebouwen aan het Groenewold is slecht. Renovaties herstellen
echter uitsluitend het gebouw in een toestand waardoor deze weer 40 jaar mee kan. Inhoudelijk
wordt het gebouw dan niet gewijzigd en is het niet realiseerbaar om de onderwijskundige
ontwikkelingen en ideeén van vandaag de dag (zoals een kindcentrum) in de bestaande
gebouwen vorm te geven.
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In het IHP 2008-2013 was opgenomen dat de Borgloschool en de Montessorischool
vervangende nieuwbouw in de vorm van een wijkvoorzieningencentrum zouden krijgen in de
wijk Borgele. Inmiddels is bekend dat de dislocatie van de Montessorischool zijn huisvesting in
Kei13 krijgt. Deze school krijgt dan ook geen vervangende nieuwbouw in het
wijkvoorzieningencentrum Borgele. Vervangende nieuwbouw voor de Borgloschool blijft wel
overeind.

Omdat de wijkvoorzieningen in de Schalm en in het naast de Schalm gelegen
gezondheidscentrum aanwezig zijn, komen in de nieuwbouw aan het Groenewold alleen
voorzieningen voor kinderen. Daarom is het beter te spreken over een kindcentrum in plaats
van een wijkvoorzieningencentrum.

De plek voor deze nieuwbouw is op de onderwijslocatie aan het Groenewold waar nu de
huidige schoolpanden staan. Uitgangspunt is dat de voorzieningen die al in het naastgelegen
wijkcentrum De Schalm aanwezig zijn niet in het kindcentrum worden opgenomen, met andere
woorden als gevolg van de nieuwbouw mag geen leegstand in De Schalm ontstaan. De
peuterspeelzaal van het Wijk- en Activiteitencentrum Borgele-Platvoet (De Schalm) wordt
mogelijk overgenomen door Allio die ook de buitenschoolse opvang in Borgele gaat verzorgen.
Hierover vinden gesprekken plaats.

Medio 2010 bleek dat de plannen voor de komst van een multifunctioneel kindcentrum in
Schalkhaar waarin de school voor speciaal onderwijs De Linde haar nieuwbouw zou krijgen, zijn
vastgelopen. Door het bestuur van de Linde is gevraagd om samen met de Parabool voor de
nieuwbouw bij het kindcentrum Borgele te mogen aansluiten. Daarom wordt nu gewerkt aan
een kindcentrum, waarin de volgende voorzieningen worden opgenomen:

¢ Vervangende huisvesting 9 lokalen voor de Borgloschool,
Vervangende huisvesting voor het SO-ZMLK onderwijs van de Linde;
Gymzaal voor de Linde;
Huisvesting voor het Kinderdagcentrum van de Parabool;
Buitenschoolse opvang voor Allio;
ViaReva.

In het hoofdstuk speciaal onderwijs wordt nader ingegaan op het kindcentrum Borgele.

De Zonnebloem (zie nummer 9 op kaart)

Op 1 augustus 2011 gaat in de gemeente Deventer een nieuwe basisschool op islamitische
grondslag van start. De school valt onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs op
Islamitische grondslag in Midden- en Qost Nederland (SIMON). De nieuwe school wordt
voorlopig gehuisvest in het voormalige schoolgebouw van Horizon aan de Wittenstein 128 in de
wijk Borgele te Deventer.
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In het nieuwe schooljaar 2011/2012 is gestart met 65 leerlingen. In het eerste leerjaar wordt
gestart met onderbouwgroepen; dat wil zeggen tot groep 6. Voor de noodzakelijke
aanpassingen aan het gebouw is via het programma 2011 geld beschikbaar gesteld.

Vanaf 2016 zal deze school moeten voldoen aan het oprichtingsnorm van 208 leerlingen. In de
komende jaren moet worden bezien op welke wijze voor de huisvesting van de Zonnebloem
gebruik kan worden gemaakt van de leegstand in (speciaal) basisonderwijs. Uitbreiding of
nieuwbouw opties voor deze school zijn, gelet op de berekende leegstand op dit moment, niet
aan de orde

Het pand Wittenstein was volgens de 40 jaarcyclus aan de beurt voor renovatie in het jaar
2010. In het IHP 2008-2013 was hiervoor al een bedrag in de financiéle ramingen opgenomen.
Dit bedrag handhaven we in deze update met dien verstande dat het jaar van uitvoering met 5
jaar naar achteren is geschoven.

Opm

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. Borglo- 5 8 8 8 8 8 7 7 Hoofd-
school locatie
2. Montessori 6 6 6 6 6 6 6 5 *2° Dis-
locatie

3. De 0
Zonnebloem
Totaal

* betreft de 2° dislocatie van de Montessorischool. Dit is een stadsvoorziening. Ruimtebehoefte en beschikbaarheid van
lokalen wordt dan ook stedelijk bekeken.

School Geprognotiseerde capaciteit in m2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. Borglo- OPB 1216 @ 1128 1.133 1.143 1.133 1.123 1.040 1.050 Hoofd-
school locatie
2. Montessori OVE 1216 766 680 685 735 776 781 670 635 *2° Dis-

locati=
3.De IS 865 0
Zonnebloem

* betreft de 2° dislocatie van de Montessorischool. Dit is een stadsvoorziening. Ruimtebehoefte en beschikbaarheid van
lokalen wordt dan ook stedelijk bekeken.

Conclusie

» De Borgloschool en de Montessorischool locatie Groenewold hebben te maken met een
terugloop van leerlingen.

» De Zonnebloem is voor de komende 5 jaar tijdelijk gehuisvest in het schoolgebouw aan
het Wittenstein. De komende jaren moet worden onderzocht of de berekende Ieegstand
in het (speciaal) basisonderwijs soulaas biedt voor de huisvesting van de Zonnebloem,
als deze school in 2016 de stichtingsnorm van 208 leerlingen bereikt.

Voorstel

« Vervangende nieuwbouw toe te staan voor de Borgloschool in een kindscentrum op de
locatie Groenewold (zie verder hoofdstuk speciaal onderwijs).
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6.7 Rivierenwijk en Bergweide
Dit hoofdstuk geeft alleen een beschrijving van de stand van zaken tot nu toe.

In voedingsgebied Rivierenwijk en Bergweide bevinden zich twee basisscholen. Dit zijn de
Snippeling en de Deventer Circuitschool. Daarnaast is het gebouw Roerstraat met 3
groepsruimten nog in gebruik bij De Tintaan. Het gebouw Douwelerwetering wordt gebruikt om
ten behoeve van het Etty Hillesum Lyceum leerlingen van Stichting Jade te huisvesten.

Per 1 augustus 2011 treedt er een aantal wijzigingen bij de basisscholen op:
s De Snippeling en de Deventer Circuitschool fuseren tot één samenwerkingschool;
e De dislocatie De Kleine Planeet (voedingsgebied Voorstad, Rielerweg) maakt niet
langer deel uit van de Snippeling en wordt een dislocatie van de Kei13 school De Flint.

Deze wijzigingen zijn de oorzaak dat dit hoofdstuk van het IHP op een andere manier is
ingericht dan de overige hoofdstukken. Gebruik is gemaakt van gegevens uit het fusierapport
“Een actieve kansrijke samenwerkingsschool voor alle leerlingen in de Rivierenwijk, februari
2011".

Samenwerkingsschool Rivierenwijk

De fusiedatum van de openbare school de Snippeling en de Protestants-Christelijke
Ciricuitschool, dislocatie Merwedestraat, is 1 augustus 2011. De fusie leidt tot een
samenwerkingsschool waar openbaar en christelijk onderwijs wordt gegeven, in formele termen
is het een openbare school die wordt uitgebreid met de PC-richting en straks kan vallen onder
het wetsvoorstel samenwerkings-school.

De school valt onder een nieuw op te richten stichting die door de beide schoolbesturen wordt
bestuurd. Hiertoe wordt de school de Snippeling overgedragen aan de nieuwe stichting. Het
ministerie heeft toestemming verleend voor de uitbreiding van een PC-richting aan de
samenwerkingsschool. Bij de nieuwe school zullen vanaf 1 augustus 2011 ook de leerlingen
van de Circuitschool Merwedestraat worden ingeschreven. De huidige dislocatie van De
Snippeling wordt overgeschreven op de openbare basisschool De Flint.

In het fusierapport is de volgende prognose voor het aantal leerlingen opgenomen:

School Geprognotiseerde aantal leerlingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Snippeling OPB 195 206 213 216 212

2020 2025

2. Circuitschool PC 67 67 67 67 67

Totaal 262 273 280 283 289

De permanente ruimtebehoefte van de samenwerkingsschool komt daarmee over de periode
van 2011 tot en met 2014 op 12 lokalen. In de huidige gebouwen aan de Schipbeekstraat en
Merwedestraat zijn in totaal 19 lokalen beschikbaar, hetgeen dus ruim voldoende is om de
leerlingen van de samenwerkingsschool te huisvesten.

Kindcentrum Rivierenwijk i.p.v. Wijkvoorzieningencentrum (WVC))

In 2004 werd nog uitgegaan van uitsluitend vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen
en gymnastiekzaal aan de Deltalocatie. Later werd bij de plannen om te komen tot een WVC
besloten dat ook de dislocatie Merwedestraat van de Deventer Circuitschool en de
Venenlocatie van de Snippeling worden opgenomen in het nieuw te bouwen WVC. In het kader
van de herstructurering werd met Rentree Wonen afgesproken dat zij deze ontwikkeling van het
WVC mochten leiden. In overleg met alle beoogde participanten werd een WVC door Rentree
Wonen uitgewerkt.
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Voor de gemeente was het uitgangspunt dat het schoolaandeel in het WVC niet meer mag
kosten dan -indien de gemeente zelf conform de normen van de VNG- een schoolgebouw
realiseert.

Voor de financiering van het WVC zijn andere bronnen gevonden dan alleen de Reserve
decentralisatie huisvesting onderwijs. Het beslag dat op deze reserve wordt gelegd is voor dit
WVC gemaximeerd op € 2,6 miljoen, zijnde de investering die nodig was voor de vervangende
nieuwbouw van de onderwijsgebouwen op de Deltalocatie. Daarnaast is nog € 1 miljoen
provinciale subsidie opgenomen in het IHP. De maximale aanslag op het IHP komt daarmee op
€ 3,6 miljoen.

in de periode tussen 2005 en 2009 zijn verschillende gedachten ontwikkeld over de wijze
waarop het WVC in de Rivierenwijk gestalte kon krijgen. Na de tumultueuze ontwikkelingen eind
2009 en de herpositionering van Rentree in 2010 is gekozen voor een uitwerkingsvorm die
meer past bij de schaal van de wijk. In 2011 heeft Rentree de ontwikkeling van het
onderwijscluster — het kindeentrum — beschreven. Rentree wil echter dit kindcentrum niet zelf
realiseren. De gemeente heeft het schoolbestuur van de samenwerkingsschool gevraagd als
bouwheer en opdrachtgever van het kindcentrum te willen optreden. Hiermee heeft het
schoolbestuur in principe ingestemd, maar de kaders en randvoorwaarden moeten nog in een
opdrachtformulering worden uitgewerkt.

De gebruikers van het Kindcentrum zijn in ieder geval kind gerelateerd en vormen een
onderdeel in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar. Gebruikers zijn in ieder geval:
basisschool Rivierenwijk + gymzaal, het consultatiebureau GGD, peuterspeelzaal Raster en
mogelijk BSO en Kinderopvang.

Onderwerpen die in de opdracht naar het schoolbestuur moeten worden uitgewerkt zijn:
¢ De precieze locatie;
¢ De gebruikers van het Kindcentrum;
e [Keuze in eigendom + exploitatie model inclusief beheersconstructie;
e Programma van eisen gebouw; omvang, stijl, icoon van de wijk, inbedding in
ontwikkeling Amstellaan en woningbouw deel Ii;
Projectorganisatie; rol school, gemeente en Rentree;
Financién: relatie met de Venen + Deltalocatie + andere beschikbare gelden;
Vergunningen, bestemming e.d./ planning.

De gewijzigde afspraken zullen in een convenant tussen Rentree en gemeente moeten worden
vastgelegd. Hierover wordt aparte besluitvorming voor het college voorbereid.

In het programma van eisen dat dit voorjaar is geactualiseerd wordt uitgegaan van een omvang
van 17 lokalen voor het basisonderwijs en 2 speellokalen. Tevens komt er één gymzaal. In de
prognosecijfers is ervan uitgegaan dat circa 90% van de kinderen die in het voedingsgebied
Rivierenwijk wonen of komen te wonen in de Rivierenwijk naar school gaan. Op dit moment is
dit percentage lager, te weten 56%. Dit is wel een punt van zorg. In het programma van eisen is
dan ook als uitgangspunt gehanteerd, dat wordt gestreefd naar het zoveel als mogelijk “over en
weer” c.g. gedeeld gebruik van de ruimten van het onderwijs en de ruimten van het
peuterspeeizaaiwerk en de bso kan worden gemaakt. Het is bedoeling dat ruimten met elkaar
worden gedeeld en zodanig worden ingericht dat ze multifunctioneel worden benut.

Conclusie

Het schoolbestuur van de samenwerkingschool Rivierenwijk en de gemeente werken samen de
ontwikkeling van het kindcentrum in de Rivierenwijk uit. De omvang voor het basisonderwijs is
vastgesteld op 17 lokalen. De verwachting is dat in 2012 de voorbereidingen zo ver zijn
gevorderd dat een kredietaanvraag kan worden gedaan. Ervan wordt uitgegaan dat de
kapitaallasten in 2014 op het IHP gaan drukken.
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6.8 Colmschate-Noord

Voedingsgebied Colmschate-Noord is ten opzichte van het vorige IHP opgesplitst in
Colmschate-Noord bestaand en de Vijfhoek. In het voedingsgebied Colmschate-Noord
bevinden zich vier basisscholen.

Dit zijn de Schakel, 'Ambiente, de Prins Mauritsschoo! en de St. Bernardusschool. Drie van
deze scholen zijn gehuisvest in het multifunctionele gebouw 'De Polakkers' aan het
Zwaluwenburg. De Schakel, de Prins Mauritsschool en de St. Bernardusschool vormen samen
met de peuterspeelzaal Het Vogelnest en de buitenschoolse opvang De Bombardon de Brede
school Zwaluwenburg. Voor het brede schoolconcept wordt tevens samengewerkt met
organisaties in de wijk zoals Raster, Carinova, de GGD, de Leeuwenkuil/ Kunstcircuit en het
Sport Servicecentrum.

De Schakel (zie nummer 10 op kaart)

De Schakel is een openbare basisschool aan het Zwaluwenburg 8. De Schakel profileert zich
als ‘school waar muziek in zit' wat tot uiting komt in de aandacht voor de verschillende
achtergronden en culturen en de muziek die daadwerkelijke gemaakt wordt.

Prins Mauritsschool (Dalton) (zie nummer 12 op kaart)

De Prins Mauritsschool is één van de vijf Christelijke Dalton basisscholen in Deventer. Er wordt
onderwijs gegeven aan de hand van de Dalton-principes zelfstandigheid, samenwerking en
vrijheid, gekoppeld aan verantwoordelijkheid.

Een deel van het complex de Polakkers bij de Prins Mauritsschool

St. Bernardusschool (zie nummer 13 op kaart)
De St. Bernardusschool is een katholieke basisschool.

De Schakel, Prins Mauritsschool en St. Bernardus

Deze drie scholen zijn gehuisvest in het multifunctionele gebouw de Polakkers aan het
Zwaluwenburg. De capaciteit van de Polakkers is 32 lokalen. In 2010 zijn daarvan 25 lokalen in
gebruik bij de drie scholen. Er is dus sprake van leegstand van 7 lokalen, die wordt veroorzaakt
door De Schakel en de Prins Mauritsschool. De ruimtebehoefte van de St. Bernardusschool
neemt tot en met 2014 toe tot 10 lokalen. Deze ruimtebehoefte kan opgevangen worden door
gebruik te maken van de leegstand bij de andere scholen in het complex.

Op grond van de prognose wordt tot 2025 een verdere daling van de ruimtebehoefte verwacht
tot 23 lokalen, waardoor de leegstand tot 18 lokalen toeneemt. In 2020 is het complex de
Polakkers 40 jaar oud en daarom moet rekening worden gehouden met renovatie.

De uitkomsten van de prognose geven aanleiding na te denken over andere voorzieningen dan
een totale renovatie van het complex. In een volgende IHP kunnen deze alternatieven worden
uitgewerkt. Gedacht kan worden aan gedeeltelijke sloop of afstoting in combinatie met renovatie
of aan volledige sloop en vervangende nieuwbouw door een veel kleiner en compacter gebouw
dat recht doet aan de omvang van de scholen in de toekomst.
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L’Ambiente Eekhoorn (zie nummer 11 op kaart)

De Montessorischoo! 'Ambiente heeft de hoofdvestiging in dit voedingsgebied. Een
schoolgebouw met 9 lokalen aan het Eekhoorn. Deze school is een stedelijke voorziening. Dat
houdt voor de huisvestingcapaciteit in dat eerst de hoofdvestiging wordt gevuld met leerlingen
en dat daarna lokalen worden toegewezen in de dislocatie aan het Andriessenplein in de
Vijfhoek. Het totaal aantal groepen van ’Ambiente is op 1 oktober 2010 vastgesteld op 19
groepen. De hoofdvestiging aan het Eekhoorn wordt dus volledig gebruikt. Op dit moment is de
L’Ambiente adequaat gehuisvest.

S o -

~Eekhoorn 10.

School : Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen Opm
2014 2015 2020 2025

1. De Schakel 7 6 6 6

2. Prins Maurits- 9 9 8 a

school

3. St. Bernardus 10 9 9 9

4.L'Ambiente : [¢] 9 9 9 “Hoofd-

Eekhoorn iccatie

Totaal 35 33 32 32

School

2010 2011 2014 2015 2025
1. De Schakel OBS 1.842 1.008 1.053 1.033 1.018 996 971 915 915

2. Prins Maurits- PC 1251 1281 1321 1286 1266 1241 1211 1141 114
school

3. Sint Bernardus 34 1317 1.327 1.444 1413 1.388 1.363 1.327 1.327 1.244

4.L’'Ambiente NB 1293 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 *Hoofd-
Eekhoorn lacatie

* | 'Ambiente kent tevens een dislocatie in voedingsgebied Vijfhoek. De capaciteit van de dislocatie is meegenomen bij
voedingsgebied Vijfhoek. L'’Ambiente is een Montessorischool, dwz een stadsvoorziening. Ruimtebehoefte en
beschikbaarheid van de lokalen wordt stedelijk bekeken.

Conclusie
e Op dit moment zijn alle scholen in het voedingsgebied Colmschate-Noord adequaat
gehuisvest.

De komende jaren loopt de leegstand bij de scholen in de Polakkers op.
In een volgend IHP opties uitwerken voor de huisvesting van de scholen in de
Polakkers na het jaar 2020.
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6.9 De Vijfhoek

In het voedingsgebied De Vijfhoek zijn 4 basisscholen gevestigd, te weten:

De Wizard (nummer 19 op kaarl)

De Wizard is een openbare basisschool die zeer snel is gegroeid. Het aantal leerlingen groeide
in 10 jaar van 200 leerlingen tot 871 leerlingen op 1 oktober 2010. De school heeft daarmee
een ruimtebehoefte van 37 lokalen. De school heeft de beschikking over 33 lokalen op het
Andriessenplein en 8 locatie in een dislocatie aan de M.C. Escherweg. De Wizard is daarmee
op dit moment adequaat gehuisvest.

De Rank (zie nummer 20 op kaart)

De Rank is een Christelijke basisschool voor Daltononderwijs. Het aantal leerlingen van deze
school groeit nog ligt. Op 1 oktober 2010 was de ruimtebehoefte 14 lokalen. Deze lokalen zijn
gevonden in de verschillende gebouwdelen op het Andriessenplein. Per 1 augustus 2011 zal
weer een nieuwe indeling van het gebouw Andriessenplein nodig zijn, omdat de ruimtebehoefte
van de Rank stijgt naar 15 lokalen. Gezien het totaalaantal beschikbare lokalen in de Vijfhoek is
dit mogelijk.

Montessorischool L’Ambiente Andriessenplein (zie nummer 22 op kaart)

De Montessorischool 'Ambiente heeft zijn hoofdvestiging in het voedingsgebied Colmschate-
Noord aan de Eekhoorn. Deze school is een stedelijke voorziening. Dat houdt voor de
huisvestingcapaciteit in dat eerst de hoofdvestiging (9 lokalen) wordt gevuld met leerlingen en
dat daarna lokalen worden toegewezen in de dislocatie aan het Andriessenplein in de Vijfhoek.
Het aantal groepen van ’Ambiente in de Vijfhoek is op 1 oktober 2010 vastgesteld op 10
groepen. Deze 10 lokalen zijn in de Vijfhoek beschikbaar gesteld aan de school.

De Vijf-er (zie nummer 21 op kaart)

De Vijf-er is de Katholieke basisschool in de Vijfhoek. Ook deze school kende een grote groei in
de afgelopen jaren. Op 1 oktober 2010 zijn er 541 leerlingen met een gezamenlijke
ruimtebehoefte van 23 groepen. De school heeft per die datum nog 16 lokalen in het gebouw
aan het Andriessenplein en de overige 7 groepen volgen onderwijs in de noodlokalen die zijn
geplaatst aan de Willem Witsenstraat in de Spijkvoorderenk.

Een gedeelte van het pand Andriessenplein vanuit het park gezien.

De 4 basisscholen hebben dus alle huisvesting in het scholencomplex aan het Andriessenplein.

Gezien de groei van het aantal leerlingen wordt jaarlijks gekeken hoeveel ruimte elke school in
het gebouw Andriessenplein nodig heeft. In de afgelopen jaren is er al veelvuldig onderling
verschoven. Daarnaast zijn voor enkele scholen aanvullende huisvestingsvoorzieningen
getroffen. Zo staat er op het schoolplein aan het Andriessenplein een noodlokalenunit van 7
lokalen, wordt er van de woningbouwcorporatie Rentree een schoolgebouw van 8 lokalen
gehuurd en zijn er aan de Willem Witsenplein 15 noodlokalen geplaatst.
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Huisvestingsscenario korte termijn in de Vijfhoek.

In de onderstaande tabellen staat de gezamenlijke ruimtebehoefte van de 4 basisscholen voor
de periode tot en met 2015 vermeld. Als wordt gekeken naar het aantal beschikbare
groepsruimten (96) en de totale ruimtebehoefte (85) lijkt er geen enkel probleem te zijn. Dit
klopt echter niet. Het schoolgebouw is in het jaar 2000 gebouwd als dislocatiegebouw voor de
scholen in Colmschate-noord. Daardoor zijn er nauwelijks nevenruimte beschikbaar. Dit blijkt
duidelijk als het aantal beschikbare m2 bruto vloeropperviak (bvo) wordt vergeleken met de
ruimtebehoefte. Als gevolg hiervan moet altijd een aantal groepsruimten gebruikt worden voor
nevenactiviteiten.

Ruimtebehoefte tm 2015 Lokalen
Wizard

TET

| L’ambiente

| Vijf-er

Totaal

Beschikbare gebouwen Lokalen

Andriessenplein

Noodlokalen Andriessenplein
MC Escherweg

Noodlokalen W. Witsenstraaat

Totaal

Overschot! tekort

Huisvestingsscenario in de Vijfhoek voor de lange termijn.

De noodlokalen aan de Willem Witsenstraat mogen er uiterlijk tot juli 2014 blijven staan. Dan
verloopt de tijdelijke bouwvergunning. Tegen die tijd moet het nieuwe permanente
schoolgebouw voor De Vijf-er in gebruik zijn genomen. Het nieuwe schoolgebouw krijgt 20
lokalen. Raster bouwt bij de nieuwe school een buitenschoolse opvang. Het aantal m2 bvo van
de nieuwe school bedraagt circa 2.600 m2.

Op dit moment wordt een onteigeningsprocedure bij de Kroon gevoerd om de grond waar de
nieuwbouw voor de Vijf-er moet komen in eigendom te verkrijgen. De verwachting is dat de
nieuwbouw in het jaar 2013 in gebruik kan worden genomen.

Het huisvestingsplaatje ziet er dan als volg
Ruimtebehoefte stabiele situatie

(jaar 2030)

Wizard

Rank

L’Ambiente

Vijf-er

Totaal

Beschikbare gebouwen
Andriessenplein

Noodlokalen Andriessenplein
(afgestoten)

MC Escherweg (huur opgezegd)
Nieuwbouw De Vijf-er

Totaal
Overschot/ tekort
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Op het moment dat het overschot te groot is, kan worden overwogen om een aantal lokalen op
de tweede verdieping van het Andriessenplein te ontirekken aan de onderwijscapaciteit. De
tweede verdieping van het gebouw is immers zo ontworpen dat per 2 lokalen ombouw tot
woonappartementen kan plaatsvinden.

Conclusie

e Het aantal lokalen op korte termijn is voldoende, maar het aantal m2 is zeer beperkt.

e Als de nieuwbouw van de Vijf-er is gerealiseerd kunnen alle 4 de scholen adequaat
worden gehuisvest.

¢ Als het aantal leerlingen in de toekomst in de Vijfhoek gaat teruglopen kan als eerste de
noodlokalenunit op het Andriessenplein worden afgestoten. Daarna kan op enig
moment de huur van het schoolgebouw aan de M.C. Escherweg worden opgezegd. Op
de hele iange termijn kunnen de schooiwoningen op de tweede verdieping van het
Andriessenplein worden omgebouwd tot woonappartementen.

Voorstei

e Via het programma 2012 de kredietaanvraag voor de nieuwbouw van de Vijf-er bij de
Raad in te dienen.
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6.10 Colmschate-Zuid

In Colmschate-Zuid zijn 4 scholen gevestigd, te weten De Vlieger, Dol-Fijn, Het Roessink en
Kolmenscate. De 3 eerstgenoemde scholen zijn gevestigd in een scholencomplex. De vele
aparte ingangen en de indeling van het complex, maakt het geheel kleinschalig. ledere school
heeft z'n eigen plek en aparte schoolpleinen. De scholen maken wel gezamenlijk gebruik van
het gymlokaal in dit complex.

De Vlieger (zie nummer 14 op kaart)
De R.-K. basisschool De Vlieger aan de Eikvaren 41.

Dol-Fijn (Bosanemoon) (zie nummer 15 op kaart)

Dol-Fijn is een Protestants Christelijke school met twee locaties. De hoofdlocatie staat in
Deventer aan de Bosanemoon 30. De dislocatie bevindt zich in het dorp Okkenbroek.
Verwijzing van leeriingen van de hoofdlocatie naar de dislocatie is gezien de onderliggende
afstand niet aan de orde.

Het Roessink (zie nummer 16 op kaart)
Het Roessink is een openbare school voor Daltononderwijs en maakt onderdeel uit van het
gecombineerde scholencomplex en is gevestigd aan de Fonteinkruid 130.

De Viieger, Dol-Fijn en Het Roessink

Alle drie de scholen krijgen de komende jaren te maken met een dalend aantal leerlingen. Dit
komt doordat Colmschate-Zuid sinds de jaren '80 een groeiende nieuwbouwwijk is geweest,
maar het aantal jonge gezinnen loopt drastisch terug. De leerlingen van de 3 scholen komen
grotendeels uit het eigen voedingsgebied. In het scholencomplex zijn 31 permanente lokalen
beschikbaar. Op de lange termijn is nog slechts circa de helft hiervan nodig. Bij het complex
staan nu nog 3 noodlokalen aan het Roessinkpad. Deze lokalen worden door het schoolbestuur
verhuurd voor bso. Met de toenemende leegstand in het permanente gebouw kunnen deze
noodlokalen worden afgestoten en de bso in het schoolgebouw worden opgenomen.

Kolmenscate (zie nummer 17 op kaart)
De openbare primaire school Kolmenscate is een moderne school, die sinds 1991 in de wijk het
Essenerveld is gevestigd aan de Venninkweg 1. Oorspronkelijk was dit de dorpsschool van het
dorp Colmschate. De school heeft een tweetal locaties:
1. Het hoofdgebouw aan de Venninkweg, met 14 groepslokalen, een speeizaal en een
ICT-lokaal.
2. Een semi-permanent gebouw met 7 lokalen direct naast het hoofdgebouw.

Aantal leeriingen per 1 oktober 2010 is 413 leerlingen; geprognotiseerd 412 leerlingen. Het
werkelijke aantal komt goed overeen met de geprognotiseerde cijfers. Het merendeel van de
leerlingen komt uit het eigen voedingsgebied. De ruimtebehoefte per 1 oktober 2010 is 17 zodat
in elk geval nog minimaal 3 noodlokalen nodig zijn. In het jaar 2015 is de ruimtebehoefte met 14
lokalen gelijk aan de omvang van het permanente gebouw. Dat houdt in dat de 7 noodlokalen
dan in één keer kunnen worden afgestoten.
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Locatie: Kolmenschate

Opm

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen

1. De Vlieger

2. Dol-Fijn

3. Het Roessink I%c;'d?ok
n .

4. Kolmenschate i E ! 13 13 Incl. 7
noodlok.
Totaal 29 29

School

2011 2012
1. De Vlieger 1.065 1.030

2. Dol-Fijn PC 1.105 824 819 799 768 748 723 673 673

3. Het Roessink OPB 1.820 1371 1.336 1.300 1.224 1.189 1.137 1.030 1.040 Inwd|ok
noodiok.

4. Kolmenschate §Ne/xx 2.337 2262 22i7 21457 2036 196 189 1704 1719 lncl. 7
noodlok.

Conclusie
e Alle scholen in Colmschate-Zuid hebben voor de korte en de lange termijn een
overschot aan lokalen.
¢ De Vlieger zal in 2015 onder de opheffingsgrens van 125 leerlingen raken.

Voorstel
¢ De noodlokalen van Het Roessink op de korte termijn te verwijderen.
* Vanaf 2015 de 7 noodlokalen bij de 0.b.s. Kolmenscate af te stoten.
¢ Het schoolbestuur voor te stellen de BSO activiteiten zo snel mogelijk in de permanente
schoolgebouwen onder te brengen.
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6.11Diepenveen
In het voedingsgebied Diepenveen zijn 2 scholen: de OBS Slingerbos en de Zonnewijzer.

OBS Slingerbos (zie nummer 24 op kaart)

Basisschool ‘Slingerbos’ is de school voor openbaar primair onderwijs in Diepenveen. De
kinderen van de school komen uit het dorp Diepenveen en it de directe omgeving. De school
heeft 3 schoolpleinen en 6 ingangen, zodat het gevoel van kleinschaligheid niet verloren gaat.
In 2004 is het gebouw uitgebreid met vier nieuwe lokalen, een nieuwe gymzaal en extra ruimtes
voor vele activiteiten.

De openbare basisschool Het Slingerbos liet een aantal jaren een sterke stijging zien van het
aantal leerlingen. In de periode van 1997 tot en met 2004 is de school enkele keren uitgebreid
met permanente- en noodlokalen. In 2004 is de school uitgebreid tot 18 permanente lokalen,
waarmee de school voldoende capaciteit heeft om de kinderen uit het voedingsgebied te
huisvesten.

In het IHP 2008-2013 was er voor de Slingerbos nog een lichte stijging geprognotiseerd. Vanaf
2010 wordt een daling van het aantal leerlingen ingezet. Op de lange termijn, met name na
2015, zal een overschot aan lokalen ontstaan.

Als het aantal leerlingen op de school blijft afnemen, zullen de 2 noodlokalen worden verwijderd
of anderszins ingezet worden. Momenteel worden de 2 noodlokalen voor BSO doeleinden
ingezet.

De Zonnewijzer (zie nummer 23 op kaart)

Basisschool "De Zonnewijzer" is een school met interconfessioneel onderwijs in Diepenveen.
De kinderen van de school wonen in Diepenveen of omgeving. De school is gehuisvest in een
eigentijds gebouw aan de rand van Diepenveen.

Locatie: Zonnewijzer (Diepenveen)
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In 2003 is het gebouw gerenoveerd en tevens heeft uitbreiding plaatsgevonden. De
Zonnewijzer is adequaat gehuisvest en heeft op grond van de prognose zelfs een overcapaciteit
van 2 lokalen op de lange termijn.

Voor beide scholen in Diepenveen geldt dat zij een deel van hun leerlingen uit het naastgelegen
voedingsgebied Borgele/Platvoet verkrijgen. Een deel van het huisvestingsoverschot kan
hiermee verklaard worden.

Opm

School : Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen
2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

1. Slingerbos 16 17 16 16 15 14 14 Inct. 2
noodlok.

2. Zonnewijzer W 4 4 4 4 4 4 4

Totaal 20 21 20 20 19 18 18

School el Geprognotiseerde capaciteit in m2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

1. Slingerbos OPB 2028 2247 2126 2207 2137 2.066 2001 1.865 1845 lnd.dlzk
noodiok.

2. Zonnewijzer M 767 683 653 B73 658 643 628 597 592

Conclusie
¢ De scholen in Diepenveen hebben voor de korte en de lange termijn een overschot aan
lokalen.

e De noodlokalen van De Slingerbos kunnen op termijn verwijderd worden of voor andere
doeleinden ingezet worden.
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6.12Schalkhaar

In het voedingsgebied Schalkhaar zijn 2 scholen: de Sleutel en de Niceolaasschool.

De Sleutel (zie nummer 34 op kaart)
De Sleutel is een openbare basisschool, opgericht in 1969. De school voigt het Daltonconcept.

Locatie: De Sleutel, Schalkhaar

Het schoolgebouw aan de Bakkerskamp 4 heeft inmiddels 8 lokalen. De Sleutel heeft daarnaast
eind 2010 de beschikking gekregen over de 2 naastgelegen lokalen in het gebouwtje waarin de
Kiekeboe tot medio 2010 was gehuisvest. De school beschikt daarmee over 10 permanente
lokalen.

Voor 2010 zijn 174 leerlingen geprognotiseerd, wat recht geeft op 7 lokalen. Het werkelijk aantal
leerlingen per 1 oktober 2010 was 214 leerlingen. Dit geeft recht op 9 lokalen. Circa 40
leerlingen zijn afkomstig van buiten het voedingsgebied. De leerlingen komen met name uit de
Ziekenhuisbuurt en uit de Bekkummer. De permanente capaciteit van de Sleutel voldoet aan de
ruimtebehoefte voor de leerlingen uit Schalkhaar.

Nu het gebouw Kiekeboe aan de Sleutel is toegevoegd, vervalt de noodzaak om de
noodlokalen nog langer in stand te houden. De prognose is dat de school nog in
leerlingenaantal daalt. Na 1 augustus 2011 zal dan ook worden overgegaan tot ontmanteling
van de noodlokalen.

Nicolaasschool (zie nummer 35 op kaart)
De Nicolaasschool is een Rooms Katholieke school in het dorp Schalkhaar, gevestigd aan de
Pastoorsdijk 9. Per 1 oktober 2010 telde de school 375 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.

Locatie: Nicolaasschool, Schalkhaar

Met de laatste uitbreiding van de Nicolaasschool in 2009, 2 permanente iokalen en een
speellokaal, is het aantal beschikbare permanente lokalen van de Nicolaasschool gekomen op
16. Dit lijkt op grond van de prognose een overschot aan ruimtebehoefte. De werkelijke
leerlingenaantallen per 1 oktober 2010 is 375 ten opzichte van de geprognotiseerde 307
leerlingen. Hiervoor zijn 16 lokalen nodig. Circa 70 leerlingen zijn afkomstig van buiten het
voedingsgebied Schalkhaar.
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Kijkend naar de prognosecijfers voldoet de capaciteit van de school aan de permanente
ruimtebehoefte voor leerlingen uit Schalkhaar tot ten minste 2025.

Voor de beide scholen in Schalkhaar geldt dat zij leerlingen van buiten het voedingsgebied
Schalkhaar aantrekken. Met name komen de leerlingen uit de Ziekenhuisbuurt en het gebied
rond de Rielerweg/ Brinkgreven (Bekkumer). Beide scholen hebben nu de capaciteit om dit op
te vangen. Als het aantal leerlingen in Schalkhaar gaat stijgen als gevolg van toekomstige
woningbouw kunnen er minder uit andere voedingsgebieden onderwijs volgen in Schalkhaar.

Opm

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. De Sleutel 7 8 8 8 9 9 8 Incl. 2

Noodlok.
2. Nicolaas &3 13 13 14 15 16 15 14

Totaal 20 21 22 23 24 24 22

School Geprognotiseerde capaciteit in m2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

1. De Sleutel OPB 1.374 1075 1.085 1.095 1.146 1191 1211 1211 1.141 inCLdlzk
noodiok.

2. Nicolaas RK 2114 1744 1764 1784 1870 1955 1996 1.996 1.875

Conclusie
e De scholen in Schalkhaar zijn voor de korte en de lange termijn adequaat gehuisvest.

e De noodlokalen van De Sleutel worden na 1 augustus 2011 verwijderd.
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6.13 Lettele/ Okkenbroek

Sancta Maria in Lettele (zie nummer 30 op kaart)

De rooms-katholieke school is gelegen aan de Bathmenseweg 39 in Lettele en is gebouwd in
1938. Naderhand is de school diverse malen uitgebreid. Eind jaren '90 is de school grondig
gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd.

Locatie: Santa Maria (Lettele)

De basisschool Sancta Maria betrekt vrijwel voor 100% haar leerlingen uit het voedingsgebied
Lettele. In het IHP 2008-2013 was er voor de Sancta Maria in Lettele nog een ruimtebehoefte
van 9 lokalen geprognotiseerd, één lokaal meer dan de school tot zijn beschikking heeft.
Daarvoor was in het voorgaande IHP vanaf 2012 een financiéle voorziening opgenomen.
Inmiddels neemt het leerlingenaantal af tot een permanente ruimiebehoefte van & iokalen in
2020/2025. Daarmee lijkt de noodzaak om de school uit te breiden met € 50.000,00 in het kader
van onderwijskundige vernieuwingen van de baan en kan de financiéle reservering vervallen.

Dol-Fijn in Okkenbroek (zie nummer 31 op kaart)

Dol-Fijn is een school met 2 vestigingen. De hoofdvestiging staat in Deventer (voedingsgebied
Colmschate-Zuid), de nevenvestiging in het dorp Okkenbroek, aan de Oerdijk 149.

Hoewel beide vestigingen hun eigen karakter hebben, zijn de onderwijskundige uitgangspunten
hetzelfde. De school presenteert zich dan ook nadrukkelijk als één school. Met ingang van het
schooljaar 2010-2011 heeft deze vestiging ook een buitenschoolse opvang.

ocatie: Dol-Fiin (Okkenbroek)

De capaciteit van de Dol-Fijn is gelijk aan de ruimtebehoefte van deze school. Op de lange
termijn loopt de ruimtebehoefte (per m2) zelfs terug. De Dol-Fijn is voor de korte en de lange
termijn adequaat gehuisvest.
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School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. Sancta Maria RK 8 7 8 7 7 7 7 6 6
2.Dol-Fijn PC 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Totaal 1 10 11 10 10 10 10 9 9

School Geprognotiseerde capaciteit in m2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. Sancta Maria RK 110 1.070 1.105 1.070 1.050 1.015 990 904 884
4
2.Dol-Fijn PC 495 477 472 462 446 441 431 406 406
Conclusie
« De scholen in Lettele en Okkenbroek zijn voor de korte en de lange termijn adequaat
gehuisvest.
Voorstel
e De financiéle voorziening voor uitbreiding van basisschool Sancta Maria komt te
vervallen.
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6.14Bathmen

In het voedingsgebied Bathmen zijn 3 scholen, te weten de Dorpsschool, De Rythmeen en de
Looschool, alle 3 openbare scholen.

Sinds 1 januari 2005 behoort Bathmen tot de gemeente Deventer. Bij de vaststelling van de
voedingsgebieden is er voor gekozen om het dorp Bathmen samen met het buurtschap Loo als
één voedingsgebied aan te merken. Met betrekking tot eventuele verwijzingen naar onderlinge
leegstand tussen de scholen in Bathmen-dorp enerzijds en de Looschool anderzijds moet er
wel rekening mee worden gehouden dat het afstandscriterium uit de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs (2.000 meter hemelsbreed) in acht wordt genomen. De afstand
hemelsbreed tussen de scholen in het dorp Bathmen en in Loo bedraagt circa 3.500 meter.

Dorpsschool (zie nummer 1 op kaart)

Basisschool De Dorpsschool is een school voor openbaar primair onderwijs in Bathmen
(Schoolstraat 11) . De kinderen van de school komen veelal uit het dorp Bathmen en uit de
directe omgeving.

Locatie: De Drpsschool Bathme N

De Dorpsschool is in 2005/2006 volledig gerenoveerd en uitgebreid tot een school met 12
lokalen en een speellokaal. In het voorgaande IHP werd nog uitgegaan van een ruimtebehoefte
van 12 lokalen. Op de korte termijn lijkt de ruimtebehoefte af te nemen naar 10 lokalen en op de
lange termijn naar 9 lokalen. De Dorpsschool is adequaat gehuisvest maar heeft een
ruimteoverschot op de korte en langere termijn.

De Rythmeen (zie nummer 2 op kaart)

Basisschool De Rythmeen is een school voor openbaar primair onderwijs in Bathmen. De
school is in 1972 gebouwd en genoemd naar een laaggelegen stuk grond naast de Schipbeek
(meente) waarop veel riet groeide. In de loop der jaren is het gebouw verschillende keren
uitgebreid. In 2006 heeft de laatste verbouwing plaats gevonden.

De kinderen van de school komen veelal uit het dorp Bathmen en uit de directe omgeving,
waarvan een groot deel uit Lettele en Okkenbroek.

Locatie:De Rythmeen, Bathéﬁ T

De Rythmeen beschikt over 9 permanente leslokalen, een handenarbeidlokaal (telt niet mee in
capaciteit als 1 lokaal) en een speellokaal. In 2011 vindt nog een kleine uitbreiding van 105 m2
plaats. De Rythmeen is op de korte en de lange termijn adequaat gehuisvest.
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Looschool (zie nummer 3 op kaart)
De Looschool is een is een school voor openbaar primair onderwijs en ligt in de kern Loo

tussen de dorpen Bathmen, Harfsen, Laren en Holten. De school is gehuisvest in een gebouw
uit 1912 en is in 2004 gerenoveerd en in 2008 inpandig uitgebreid.

. = - F—

Locatie: Looschool, Loo

Als naar de onderstaande prognosecijfers wordt gekeken dan ontstaat de indruk dat de
Looschool gedurende een aantal jaren ruimte te kort komt. De school heeft 5 lokalen
beschikbaar en de prognose geeft een hoger aantal aan in de periode 2011 tot en met 2015.
Nadere analyse van de prognosecijfers leert dat in de prognose alle leerlingen die niet in het
dorp Bathmen wonen zijn toegerekend aan de Looschool. Voor de buurtschappen Oxe en
Dortherhoek is dit niet logisch. Als dit wordt gecorrigeerd ontstaat slechts een zeer beperkt
ruimtetekort dat na 2015 omslaat in een ruimteoverschot. Het verzoek voor het programma
2011 van het schoolbestuur om de Looschool met 252 m2 uit te breiden werd om die redenen
dan ook afgewezen.

Op grond van het verwachte aantal leerlingen zou de Looschool wel in aanmerking kunnen
komen voor een kleine uitbreiding met circa 60 m2. Het schoolgebouw heeft geen speeliokaal.
De kinderen van de Looschool hebben jaren lang gebruik gemaakt van het naast de school
gelegen Krummelhuus. Het peuterspeelzaaltje van het Krummelhuus dient echter grondig te
worden gerenoveerd. De bereidheid is aanwezig om het ontbreken van een speellokaal in de
Looschool in samenwerking met de vervanging van het Krummelhuus op te lossen.

Voordat hierover een besluit wordt genomen wordt eerst bekeken of het bovenstaande kan
worden gecombineerd met de plannen van de werkgroep in Loo die worden gemaakt voor de
realisatie van een “NoaberLOOkaal”. De werkgroep streeft naar een multifunctionele
accommodatie in Loo. Door de gemeente is aangegeven dat eerst moet worden gekeken welke
activiteiten na schooltijd in de Looschool kunnen worden ondergebracht.

School Geprognotiseerde capaciteit in aantal groepen Opm

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1. Dorpsschool Je]z> R V. 11 10 10 10 10 10 9 9
2. Rythmeen OoPB 9 10 9 9 9 9 9 8 8
3. Looschool
Totaal OFB 6 5 6 7 6 6 6 5 5

School Geprognotiseerde capaciteit in m2

2010 2011 2012 2013 2014 2015
OSSN OPB 1697 1402 1407 1372 1377 1407 1397 1302 1286

2. Rythmeen OPB 1128 1286 1292 1261 1266 1292 1281 1196 1181

3. Looschool OPB 670 990 970 980 934 924 904 809 789
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Conclusie
e De Dorpschool en De Rythmeen in Bathmen zijn voor de korte en de lange termijn
adequaat gehuisvest.

e De eventuele uitbreiding van de Looschool te koppelen aan de renovatie of vervanging
van het Krummelhuus en de uitwerking van de plannen met betrekking tot het
NoaberLOOkaal.
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6.15Leegstand

Al vanaf het eerste IHP (2000) is de reductie van de leegstand een belangrijke doelstelling.

In het rapport “De Middelen Meester?” van de werkgroep financién onderwijshuisvesting (van 8
maart 2010) werd ook kort ingegaan op de tot dan toe gerealiseerde leegstandreductie. De
gegevens in dit rapport waren gebaseerd op de telgegevens van 1 oktober 2009.

Het volgende kon op dat moment worden geconcludeerd:
“De leegstand in de oude gemeente Deventer (exclusief Diepenveen en Bathmen) is in de
periode 2000 — 2010 voor het basisonderwijs afgenomen met 35% (van 49 naar 32 lokalen).

Cp dit moment neemt de leegstand weer toe. Op grond van de telgegevens van de scholen per
1 oktober 2010 blijkt dat bij 10 basisscholen de ruimtebehoefte met 1 lokaal is afgenomen. Dit
leidt tot 10 extra lokalen leegstand. Na oplevering van Kei13 zijn 30 nieuwe schoollokalen
beschikbaar gekomen. In Kei13 hebben de scholen de Flint en de Steenuil een gezamenlijke
ruimtebehoefte van 11 lokalen, hetgeen tot een toename van de leegstand met 19 lokalen leidt.
Als ook de leegstand in de voormalige gemeente Diepenveen wordt meegeteld, bedraagt het
aantal leegstaande lokalen op 1 oktober 2010 68 lokalen. Zie het overzicht op de volgende
bladzijde.

Als de Montessorischool in Kei13 is ondergebracht, neemt de leegstand in Kei13 af met 6
lokalen.

In de Vijfhoek is de uitbreiding van nieuwbouw voor de basisschool De Vijf-er (20 lokalen) al in
een vergevorderd stadium. De vraag roept zich op of verwijzing naar de leegstand binnen een
straal van 2 kilometer hemelsbreed naar leegstand kan plaatsvinden. Op grond van de
spelregels in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kan dit. De leegstand bij de
Schakel, Prins Mauritsschool (beide in Coimschate-noord), Kolmenscate en Dol-Fijn (beide in
Colmschate-zuid) valt binnen de vigerende verwijzingscriteria van de verordening. In
Colmschate-zuid en Colmschate-noord is het totale overschot aan lokalen 19 (7 + 12 lokalen).
De nieuwbouw in de Vijfhoek zou dan nagenoeg overbodig zijn. Toch is daarvoor in deze
update van het IHP niet gekozen, omdat:

¢ Op grond van het postcodebeleid geen verwijzing naar andere voedingsgebieden
nlaatevindt:
plaatevindt:

e De leerlingen in de Vijfhoek waarvoor de uitbreiding nodig is, wonen daadwerkelijk in de
Vijthoek;

¢ De ieegstand bij Koimenscate en het Roessink bestaat uit noodiokalen, die afgestoten
kunnen worden.

Na verhuizing van de dislocatie Groenewold van de Montessorischool in Kei13 bedraagt de
leegstand in het basisonderwijs circa 60 lokalen. De verwachting is dat het aantal
basisschoolleerlingen (4 tot 11 jarigen) in de periode van nu tot en met 2014 nog licht daalt en
dat in 2019 het aantal 4 tot 11 jarigen weer is teruggekomen op het niveau van 2010. Met de
komst van de twee nieuwe basisscholen (De Olijffboom en De Zonnebloem) zal de
ruimtebehoefte van de overige scholen dus nog enkele jaren kunnen dalen.

Het grote aantal lokalen leegstand is vooralsnog reden om geen uitbreidingen van iokalen in het
basisonderwijs in deze update van het IHP op te nemen. Met deze overschotten aan
onderwijsruimten lijkt opvulling van de leegstand in geval van ruimtenood de meest voor de
hand liggende optie.

De leegstand in de Kroon bedraagt circa 1.500 m2 (bruto vioeroppervlak). Ook deze ruimte is
met enige aanpassingen geschikt te maken voor basisonderwijs.
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Overzicht leeastand per 1 oktober 2010
Voedingsgebied/ Overschot Tekort

School (basisonderwijs) lokalen lokalen
Binnenstad 0
Hoven 0
Zwolsewijk
Adwaita 3
Voorstad
Deventer Circuitschool 5
Kleine Planeet 2
Kleine Johannes 1
Totaal 8
Keizerslanden
Kei13 19
St. Lebuinusschool 4
Totaal 23
| Borgele/Platvoet
| Borgloschool 4
| Montessori (dislocatie) 2
Totaal 6
Rivierenwijk
De Snippeling 2
Deventer Circuitschool 3
Totaal 5
Colmschate noord
De Schakel 5
Prins Mauritsschool 2
7
Vijfhoek - 20
Colmschate zuid
Dol-Fijn 3
Roessink (w.v. 3 noodlokalen) 5
Kolmenscate (4 noodlokalen) )
Totaal 12
Diepenveen/Slingerbos
(noodlokalen) 2
Schalkhaar/Sleutel 1
Lettele/Santa Maria 1
Bathmen 0
Totaal 68 20

Er is al rekening gehouden met:

Verhuur aan Bredeschool + huisvesting Tintaan (Voorstad, Deventer Circuitschool)

Verhuur in de Vrije School aan Peuterspeelzalen
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7 Speciaal Onderwijs

7.1 Inleiding en ontwikkelingen op landelijk niveau

Naast het basisonderwijs worden in Deventer een aantal vormen van speciaal basis onderwijs
en speciaal onderwijs aangeboden door verschillende besturen. In onderstaande figuur is
visueel weergegeven hoe de verschillende onderwijssoorten zich ten opzichte van elkaar
verhouden.

Speciaal basisonderwijs (SBO) '
Het speciaal onderwijs (SO) is voor leerlingen met een handicap vanaf 3 4 4 jaar tot circa 12

jaar.

Speciaal basisonderwijs (SBO) wordt gegeven aan ezet ondep,, ..

scholen voor speciaal basisonderwijs en is bestemd Noort® Wi

vaor leerlingen van 4 tot 12 (maximaal 14) jaar. Het bt ﬁ e sqeatich
onderwijs omvat in principe acht aaneensluitende HAVD

jaren Het SBO is cnderwijs is onderwijs aan &gxa'ﬂ °nﬂeru?,.

ieeriingen met leer- en opvoedproblemen. SBO is s ? R }’rzguk
conform het reguliere basisonderwijs ondergebracht : _ hing
in de Wet op het primair onderwijs. s e £y
Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO)

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is voor

leerlingen met een handicap van 12 tot maximaal 20 Cluster 1 Cluster 4

jaar. Het SO en VSO zijn verdeeld naar Clustes2  Cluster 2
onderwijssoorten op basis van de soort handicap of %h ®
onderwijsbelemmering van de leerlingen. Cluster ) se centr®

U' Clustes 4
Clusier 2 s

Overzicht basis en speciaal (basis) onderwijs

Anders dan het SBO is het SO ondergebracht in de Wet op de Expertise Centra. Het speciaal
onderwijs is onderverdeeld in vier clusters.

1. Leerlingen met een visuele beperking (ofwel Visueel gehandicapte leerlingen (VGL);

2. Leerlingen met een auditieve beperking (DO, SH, ESM);

3. Leerlingen met een lichamelijke, meervoudige of verstandelijke beperking en langdurig Zieke
kinderen (LG, LZ);

4. Leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen (LZK, ZMOK).

In Deventer zijn geen cluster 1 en 2 scholen gehuisvest.

De landelijke kosten van het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn de afgelopen jaren enorm
toegenomen. De scholen voor (voortgezet) speciaal staan dan ook aan de vooravond van een
grote bezuinigingsoperatie door invoering van een nieuw stelsel voor passend onderwijs.
Natuurlijk heeft deze operatie ook voor de Deventer scholen grote gevolgen. Daarom gaan we
in deze update van het IHP wat verder in op deze materie. Hoe het nieuwe stelsel in elkaar
steekt en met welke bezuinigingen het (voortgezet) speciaal onderwijs te maken krijgt leest u
dan ook in de volgende paragrafen.
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Nieuw steisel passend onderwijs

In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs
te vinden. Leraren worden beter voorbereid op hoe zij met zorgleerlingen moeten omgaan en
de bureaucratie wordt verminderd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met een landelijke
capaciteit voor zo’n 70.000 leerlingen.

Het aantal leerlingen dat op school extra ondersteuning krijgt met lichte of zware zorg, is in de
periode 2003-2009 met 15% gegroeid. Binnen die groep is het aantal leerlingen met zware zorg
met 65% toegenomen. Een indicatie voor zware zorg geeft recht op een 'rugzak’ of op
(voortgezet) speciaal onderwijs.

De kosten voor deze extra ondersteuning zijn fors gestegen en het is niet duidelijk waar het
geld aan wordt besteed. Wél is duidelijk dat veel geld naar de hulpverlening gaat die van buiten
de school komt. Het komt niet terecht in de klas bij de leraar, waar het voor bedoeld is.

Gefaseerde invoering bezuiniging

De invoering van passend onderwijs gaat door in 2012, maar de bezuiniging start een jaar later,
in 2013. Het kabinet wil hiermee een zorgvuldige invoering van passend onderwijs bevorderen.
Dit betekent dat de bezuiniging nog niet per 1 augustus 2012 ingaat. In plaats van een
bezuiniging van € 50 miljoen in 2012 en een structurele bezuiniging van € 300 miljoen vanaf
2013, start de bezuiniging pas in 2013. Het begint met een bedrag van € 100 miljoen, oplopend
naar € 200 miljoen in 2014 en € 300 miljoen vanaf 2015.

Scholen verantwoordelijk voor passende onderwijsplek

Op dit moment moeten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijspiek voor hun kind.
Het kabinet wil dit veranderen. Daarom krijgen scholen en schoolbesturen per 1 augustus 2012
een zorgplicht. Dit houdt in dat zij verplicht worden een passende onderwijsplek te bieden aan
leerlingen die zich aanmelden. Dit gebeurt in nauw overleg tussen school en ouders.

In het nieuwe systeem melden ouders hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur.
Daarbij geven zij aan dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school moet binnen 8
weken beslissen of een leerling wordt toegelaten. Als een school het kind niet kan toelaten,
moet de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school
zoeken. Dat kan een gewone school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk
daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de
mogelijkheden van scholen.

Scholen gaan samenwerken in regio’s

Om de zorgplicht waar te kunnen maken, gaan scholen en schoolbesturen samenwerken in
geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Door de samenwerking kunnen scholen
zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan
geven. Het beschikbare geld kan efficiénter en effectiever worden ingezet omdat het budget
voor passend onderwijs voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaat. Hierdoor
is meer maatwerk mogelijk. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven,
dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende
onderwijsplek. Voor Deventer geldt dat de schoolbesturen hebben gekozen voor de bestaande
overlegstructuur en samenwerkingsverband.

Zorgplan samenwerkende scholen

De afspraken van de samenwerkingsverbanden worden eens per 4 jaar vastgelegd in een
zorgplan. In dit plan wordt opgenomen:

Hoe passend onderwijs kan worden gerealiseerd,;

Hoe geld voor zorg wordt verdeeld en besteed;

hoe ondersteuning voor leerlingen in het gewone onderwijs wordt toegewezen;

hoe ouders worden geinformeerd over de manier waarop de zorg voor leerlingen is
ingericht.
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Het zorgplan moet worden afgestemd met de gemeente. De Inspectie voor het Onderwijs
ontvangt een exemplaar van het zorgplan.

Landelijke indicatiestelling en ‘rugzakje verdwijnen

Met de komst van het nieuwe systeem van passend onderwijs wordt de landelijke
indicatiestelling afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de leerling-gebonden financiering
(rugzakje). Dit geld gaat naar de samenwerkingsverbanden van de scholen. Hierdoor kan het
geld efficiénter en effectiever 'in de speciale of gewone klas' worden ingezet.

Speciaal onderwijs blijft bestaan

Het speciaal onderwijs blijft bestaan met een capaciteit voor ongeveer 70.000 leerlingen. Er ligt
een wetsvoorstel om de kwaliteit van het speciaal onderwijs te verbeteren. De scholen voor het
speciaal onderwijs worden in de regionale samenwerkingsverbanden ondergebracht. Daarmee
vervalt ook voor deze leerlingen de indicering.

Naast de basisbekostiging ontvangen de scholen voor speciaal onderwijs per ingeschreven
leerling geld voor zorg. Dit geld komt uit het zorgbudget van het samenwerkingsverband
waaronder de leerling valt.

Tot slot moet plaatsing van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs er op gericht zijn
dat de leerlingen zo mogelijk weer kunnen instromen in het gewone onderwijs.

Minder geld naar passend onderwijs

Er blijft een budget van € 1,9 miljard beschikbaar voor extra ondersteuning. Het huidige budget
is € 2,2 miljard. Aan de basisbekostiging verandert niets. Dit blijft een bedrag van € 1,5 miljard.
Doordat het budget voor passend onderwijs voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende
scholen gaat, kan het geld efficiénter en effectiever direct in de klas worden ingezet.

Bezuinigingen passend onderwijs

Huidig budget Voorstel nieuw budget per 2013
Basisbekostiging € 1,5 miljard € 1,5 miljard
Budget extra ondersteuning € 2.2 miljard € 1,9 miljard
Totaal € 3,7 miljard € 3.4 miljard

De komende periode investeert het kabinet ook in de kwaliteit van het onderwijs en in de _
professionaliteit van schoolleiders en leraren. Daar profiteren vooral ook de leerlingen van die
extra begeleiding op school nodig hebben.
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Wetsvoorstel passend onderwijs

Het nieuwe stelsel passend onderwijs wordt geregeld in een wetsvoorstel dat waarschijnlijk eind
augustus 2011 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De nieuwe wet gaat pas in als de
Tweede en Eerste Kamer ermee ingestemd hebben en als de wet in het Staatsblad is
gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de (wetgeving) passend onderwijs op 1 augustus 2012 in
werking treedt.

7.2 Speciaal onderwijs in Deventer

In Deventer zijn de volgende organisaties verantwoordelijk voor het speciaal basisonderwijs
(SBO), speciaal onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO):

SBO: Panta Rhei (zie hoofdstuk 7.2.1.)

In Deventer wordt SBO aangeboden door de Panta Rhei. Hier volgen circa 230 leerlingen
onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke
schoolbesturen van het primair onderwijs. De Panta Rhei is sinds 1 juli 2009 gehuisvest in het
nieuwe schoolgebouw de Kroon, Koningin Wilhelminalaan 9.

SO: De Ambelt Oosterenk (zie hoofdstuk 7.2.1.)

Deze school verzorgt SO in cluster 4 voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar. De school is samen met de Panta Rhei gehuisvest in het nieuwe
schoolgebouw de Kroon. Op 1 oktober 2010 telde de Ambelt 84 leerlingen.

SO en VSO De Linde (zie hoofdstuk 7.2.2.)

De Linde biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20
jaar met een verstandelijke beperking (indicatie ZML) of een meervoudige beperking (indicatie
ZML-MG). De kinderen van de SO afdeling van De Linde krijgen les aan de Splithofstraat 1. Het
aantal SO-leerlingen is momenteel 46. De VSO-afdeling van deze school is nu nog tijdelijk
gehuisvest in het gebouw Van Hetenstraat 57 met circa 50 leerlingen.

VSO-ZMOK: De Bolster (zie hoofdstuk 7.2.3.)
Deze school voor cluster 4 leerlingen is gevestigd aan de Diepenveenseweg 136.

VSO-ZMOK: Rentray Onderwijs (zie hoofdstuk 7.2.3.)

Deze school verzorgt onderwijs in cluster 4 voor ZMOK in het voortgezet onderwijs en heeft een
nevenvestiging in Deventer met circa 50 leerlingen op de tijdelijke locatie Prinses Beatrixstraat
5-7.

VSO-LZK: Ambelt-Herfte (zie hoofdstuk 7.2.3.)

Ook dit is een cluster 4 school. Onderwijs wordt verzorgd aan langdurig zieke leerlingen (LZK).
Voor deze school huurt de gemeente een gebouw aan de Zutphenseweg 55. Hier volgen op dit
moment circa 107 leerlingen.

Buiten de hierboven genoemde scholen volgt een deel van de Deventer kinderen met een
indicatie voor cluster 3 of 4 onderwijs in omliggende steden en dorpen (met name Zwolle,
Apeldoorn en Wilp), omdat Deventer niet alle vormen van speciaal onderwijs heeft.

7.2.1 Speciaal basisonderwijs en SO-ZMOK

De Panta Rhei en de Ambelt Oosterenk zijn beiden gevestigd in de nieuwbouw De Kroon aan
de Koningin Wilhelminalaan 9. Zij hebben een nauwe samenwerking en werken de komende
jaren verder aan een geintegreerd onderwijsaanbod. Op deze wijze wordt invulling gegeven
aan het doel van het samenwerkingsverband om te komen tot een zorgcontinuiim richting
passend onderwijs. De gezamenlijke ruimtebehoefte van deze scholen is momenteel 2.988 m2
bruto vioeropperviak. In het nieuwe gebouw is de normatieve leegstand 1.358 m2.
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In 2010 is er een inpassingstudie gedaan naar de invulling van de Linde SO samen met de
Parabool in De Kroon. Hieruit bleek dat de Linde zonder de Parabool qua m2 in het gebouw zou
passen. Het grootste probleem om deze optie niet verder uit te werken was dat zowel Ambelt,
Panta Rhei en De Linde de leerlingen op begane grond moeten huisvesten, terwijl de leegstand
zich juist op de verdieping bevindt.

7.2.2 Speciaal Onderwijs, cluster 3 (De Linde)

De Linde is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) met een afdeling speciaal
onderwijs voor 4 tot 13 jarigen (SO) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs voor 13
tot 20 jarigen (VSO). De school heeft een regionale functie.

- De Linde: SO locatie: Splithofstraat 1;

- De Linde: VSO locatie: Van Hetenstraat 57

De doelgroep van De Linde bestaat uit kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen. De aard
en oorzaak van de beperking zijn per kind verschillend, zoais een syndroom of een stoornis in
het autistisch spectrum. Bij dit type onderwijs is het volgende van belang: intensieve en
individuele begeleiding, gestructureerde en uitdagende leeromgeving, specifieke leermiddelen
en —methoden, leerstofaanbod in kleine stapjes en met veel herhaling. Om het onderwijs in een
betekenisvolle context aan te bieden, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de bij de school
geiegen maatschappelijke voorzieningen ais het winkelcentrum Keizersianden en de hier
gevestigde bibliotheek .

In het SO is het voornaamste doel om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun mogelijkheden
benutten en het vergroten van de zelfstandigheid. In het VSO komt de overstap naar de
samenleving in zicht. Het onderwijs sluit dan ook aan op de toekomstmogelijkheden van de
leerlingen. Er wordt meer aandacht besteed aan de praktijkvakken. Aansluitend hierop lopen de
meeste leerlingen stage om het geleerde buiten de school in de praktijk toe te passen.

7.2.3 Huisvesting SO De Linde/Kindcentrum Borgele

in het IHP 2008-2013 is beschreven dat de SO-afdeling van de Linde nieuwbouw krijgt in een
Muitifunctioneel Kindercentrum in Schalkhaar (MFKC). Voor de nieuwbouw van de school en
een gymzaal wordt in het IHP als sinds 2005 rekening gehouden met investeringen conform de
normbedragen voor nieuwbouw van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Medio 2010 bleek dat de plannen voor de komst van een multifunctioneel kindcentrum in
Schalkhaar waarin de schooi voor speciaal onderwijs De Linde haar nieuwbouw zou krijgen, zijn
vastgelopen. Door het bestuur van De Linde is aan de gemeente gevraagd om samen met de
Parabool voor de nieuwbouw bij het kindcentrum Borgele aan het Groenewold te mogen
aansluiten. Daarom wordt nu gewerkt aan een kindcentrum gewerkt waarin opgenomen:
Vervangende huisvesting 9 lokalen voor de Borgloschool;

Vervangende huisvesting voor het SO-ZMLK onderwijs van De Linde;

Gymzaal voor De Linde;

Huisvesting voor het Kinderdagcentrum van de Parabool;

Ruimte voor Buitenschoolse- en kinderopvang voor Allio;

ViaReva: ca 100 m2 voor de revalidatie van kinderen.

SOk wON =

Het opstellen van de programma’s van eisen verkeert nu in een afrondende fase. De gemeente
heeft het schoolbestuur van de Linde, te weten de Onderwijsspecialisten, gevraagd als
opdrachtgever en bouwheer van het kindcentrum te willen optreden. Over de voorwaarden
waaronder de Onderwijsspecialisten deze taak op zich willen nemen vindt nog overleg plaats.

Ad 1
De noodzaak tot vervangende nieuwbouw van de Borgloschool is in het hoofdstuk Borgele-
Platvoet beschreven.
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Ad2en3

Op dit moment zijn de 52 leerlingen van het SO gehuisvest in het gebouw aan de Splithofstraat.
Dit gebouw biedt in principe voldoende ruimte. Het aantal SO-groepen is 4 en het aantal
beschikbare lokalen is 7, waarvan 2 noodlokalen op het schoolplein.

Het huidige gebouw biedt echter onvoldoende mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling en
activiteiten die voortkomen uit de kerntaken van het ZMLK. Ook is het gebouw ongeschikt om
samen te werken met de Parabool. Van de realisatie van een samenhangend -op de vraag
afgestemd- aanbod op het gebied van onderwijs, zorg en opvang voor kinderen uit Deventer en
omgeving, met of zonder verstandelijke of meervoudige beperkingen, kan in het huidige
schoolgebouw geen sprake zijn.

Hoewel de huidige leerlingenaantal van de SO-afdeling van De Linde relatief laag is, is de
verwachting dat deze na de realisering van het MFKC naar verhouding sterk zal stijgen.
Hiervoor is een aantal redenen, namelijk:

e Momenteel gaan er ongeveer 40 SO leerlingen vanuit de gemeente Deventer naar de
Daniél de Brouwerschool in Wilp, het is reéel om aan te nemen dat een deel van deze
potentiéle doelgroep op termijn zal kiezen voor De Linde.

De regionale functie van de Linde voor MG-leerlingen.

Het nieuwe gebouw, de samenwerking met de Parabool maakt van De Linde een
aantrekkelijke school voor ouders met een kind met een verstandelijke of meervoudige
beperking.

Ad 4

Stichting de Parabool exploiteert in Deventer een Kinderdagcentrum. Hier maken ongeveer 56
kinderen gebruik van de zorg- en dienstverlening van De Parabool. Van deze 56 kinderen zijn
er ongeveer 40 woonachtig in de gemeente Deventer. Genoemd kinderdagcentrum biedt -
integrale zorg- en dienstveriening aan kinderen met een (ernstig) verstandelijke handicap en/of
kinderen met een meervoudige handicap al of niet met gedragsproblematiek in de leeftijd van 0
tot vaak 18 jaar en soms nog ouder.

De huisvesting van het huidige Kinderdagcentrum van stichting De Parabool de Brederodelaan
te Deventer voldoet niet meer aan de eisen die er aan gesteld worden. Daarom heeft het
Ministerie van VWS een beschikking aan De Parabool afgegeven om te komen tot de realisatie
van een nieuw Kinderdagcentrum. De Parabool kan dus zelf investeren in haar aandeel in de
nieuwbouw van het kindcentrum. Over het eigendom van gebouwen en grond vindt de
komende maanden nader overleg met de Parabool plaats.

Ad5

Allio biedt in het kindcentrum buitenschoolse opvang en kinderopvang aan. Voor de kinderen
moet een thuis buitenshuis met vriendjes en speelplezier komen. Kortom een plek waar ouders
hun kind met een gerust hart achter kunnen laten. De kinderopvang wordt ingericht met 3
groepsruimten van respectievelijk O tot 2, 2 tot 4 en 0 tot 4 jaar. Daarnaast zijn er voor de
buitenschoolse opvang 2 groepsruimten ingericht. Voor het geheel kan één multifunctionele
ruimte worden gerealiseerd.

Het schoolplein voor de kinderen van de Borgloschool kan gebruikt worden voor de
buitenschoolse opvang. Voor de dagopvang is in een afgeschermd en alleen vanuit het gebouw
bereikbaar pleintje nodig. Allio heeft aangegeven een huurcontract met de gemeente te willen
voor 10 + een verlenging van 10 jaar. Over de huurperiode en de hoogte van de huurprijs vindt
nog nader overleg plaats.

Ad 6
ViaReva wil een ruimte huren van de gemeente waar kinderen kunnen revalideren. Op dit
moment vinden de eerste gesprekken hierover plaats.
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Voorstel

Op de locatie Groenewold een kindcentrum te laten realiseren waarin opgenomen:
Vervangende nieuwbouw voor de Borgloschool (9 lokalen);

Vervangende nieuwbouw voor het SO-ZMLK van de Linde (6 lokalen);

Vervangende nieuwbouw voor een gymnastieklokaal voor de Linde;

Een Kinderdagcentrum gefinancierd door de Parabool;

Ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang en deze ruimten te verhuren aan
Allio;

¢ Ruimte voor kinderrevalidatie en deze ruimte te verhuren aan ViaReva.

In de financiéle ramingen van het IHP 2008-2013 was al rekening gehouden met de
investeringen voor Borgloschool en De Linde.

7.2.4 Huisvesting De Linde (VSO)

De VSO-leerlingen van De Linde zijn op dit moment gehuisvest in de Van Hetenstraat 57, een
voormalig GGC-gebouw. Dit is een tijdelijke situatie. De ruimtebehoefte van De Linde voor het
VSO is de komende jaren gelijk is aan circa 7 groepen met een groepsgrootte van 7 leerlingen.

Het VSO krijgt begin 2012 zijn eigen permanente huisvesting in het gebouw Rubensstraat 6.
Het gebouw wordt eind 2011 aangepast en gerenoveerd. De raad heeft daarvoor de benodigde
kredieten beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur treedt op als bouwheer van de verbouwing.
Direct nadat de Linde de Van Hetenstraat heeft verlaten, wordt het gebouw overgedragen aan
het programma Vastgoed. De vervolgbestemming voor het gebouw wordt huisvesting voor
kunstenaars.

Conclusie
Na ingebruikname van het gebouw Rubensstraat is het VSO van de Linde voor de lange termijn
adequaat gehuisvest.
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7.3 Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs is in 2011 een eerste stap gezet door de
onderwijsorganisaties De Ambelt, De Bolster en Rentray voor verdergaande samenwerking.

Op dit moment acteren er 3 onderwijsorganisaties in Deventer die voortgezet speciaal onderwijs
geven aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (VSO-ZMOK). Dit zijn Rentray onderwijs, De
Ambelt en de Bolster. In deze paragraaf gaan we in op de huidige en toekomstige huisvesting
voor deze drie scholen.

Huidige situatie huisvesting

¢ De Ambelt is gehuisvest in een deel van het gebouw aan de Zutphenseweg 55b. Dit pand
wordt door de gemeente gehuurd van een projectontwikkelaar voor een bedrag van circa €
180.000,- op jaarbasis.

e De Bolster heeft sinds 1 oktober 2007 een deel van het schoolgebouw Diepenveenseweg
136 in gebruik genomen. De Bolster heeft op dit moment voldoende ruimte en beschikt
tevens over praktijklokalen.

o Rentray Onderwijs is gehuisvest in het pand van de voormalige school voor speciaal
onderwijs De Wetering aan de Prinses Beatrixstraat. Dit pand beschikt nog over enkele
praktijklokalen. Het pand staat sinds 2009/2010 op de nominatie om gesloopt te worden.

Toekomstige huisvestingsplannen

Begin 2011 is een oriénterend gesprek gevoerd met de wethouder en de 3 schoolbesturen. In
dit gesprek is aangegeven dat de 3 schoolbesturen genegen zijn tot verdergaande
samenwerking voor het voortgezet speciaal onderwijs in Deventer. Deze verdergaande
samenwerking is ingegeven door de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs. De
kern van passend onderwijs is dat schoolbesturen de verantwoordelijkheid krijgen om voor elke
leerling een passend onderwijs aanbod te ontwikkelen dat past bij zijn mogelijkheden en
beperkingen.

Dit aanbod kan worden gerealiseerd in de eigen school of bij een school van een ander bestuur.

Door samenwerking kunnen besturen een aanbod organiseren voor elke leerling.

De huisvesting van Rentray Onderwijs in het gebouw aan de Beatrixstraat is slecht te noemen.
Het gebouw staat al jaren op de nominatie om gesloopt te worden. Rentray Onderwijs moet
eigenlijk op korte termijn andere huisvesting krijgen.

De huisvesting van de Ambelt aan de Zutphenseweg is redelijk, maar heeft ook veel nadelen
qua locatie en huur- en exploitatiekosten.

De Bolster is wel tevreden over de huisvesting aan de Diepenveenseweg, maar dit gebouw is
voor de Bolster alleen veel te groot.

De bezuinigingen in het passend onderwijs zullen de drie scholen in Deventer hard treffen en
noopt tot een vergaande samenwerking, ook op het gebied van gezamenlijke huisvesting. De
inhoudelijke samenwerking tussen de 3 scholen wordt ook bestuurlijk breed gedragen.

Als we proberen 4 tot 5 jaar verder te kijken tot circa 2017 -als de bezuinigingen in volle
omvang zijn gerealiseerd- dan wordt het volgende beeld in Deventer verwacht:

Van de huidige circa 360 leerlingen die nu op één van drie VSO-scholen onderwijs voigen
zullen er nog slechts circa 80 zijn die een verwijzing naar het speciaal onderwijs krijgen. Aparte
per huisvesting per school lijkt gezien dit aantal leerlingen in elk geval geen optie. Gebruik zal
moeten worden gemaakt van de beschikbare ruimte in de gebouwen van het Etty Hillesum
Lyceum.

De overige circa 280 leerlingen die nu nog over de 3 VSO-scholen zijn verdeeld, zullen op
termijn worden opgevangen binnen het reguliere voortgezet onderwijs op het Etty Hillesum
Lyceum.

Zo spoedig mogelijk zal het scenario uitgewerkt worden dat de locaties Keurkampstraat en
Arkelstein de gezamenlijke huisvesting gaan vormen voor zowel het Etty Hillesum Lyceum als
voor de leerlingen die op het VSO worden geplaatst.
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Voorstel

Korte termijn: Rentray Onderwijs blijft voor een jaar nog gevestigd aan de locatie
Beatrixstraat en zal niet tussentijds naar de locatie Diepenveenseweg verhuizen.
Langere termijn: De locaties Keurkampstraat en Arkelstein gaan de gezamenlijke
huisvesting vormen voor zowel het Etty Hillesum Lyceum als voor de leerlingen die op
het VSO worden geplaatst.

Opzegging huur Zutphenseweg;

Afstoten gebouw Beatrixstraat 5-7;

Afstoten gebouw Diepenveenseweg, tenzij dit gebruikt gaat worden voor €én voor meer
basisscholen.

De helft van het in het IHP 2008-2013 gereserveerde geld voor de aanpassing van het
gebouw Diepenveenseweg wordt gereserveerd voor eventuele aanpassingen aan de
gebouwen van het Etty Hillesum Lyceum.
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7.4 Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs wordt op stedelijk niveau aangeboden en heeft een regionale functie.
Het voortgezet onderwijs wordt verzorgd door het Etty Hillesum Lyceum en was tot 2005
geconcentreerd in Keizerslanden (het noorden van Deventer). Na ingebruikneming in 2005 van
de nieuwbouw van “Het Stormink” in de driehoek Overijssels kanaal — spoorbaan - Holterweg is
er sprake van een meer evenwichtige spreiding van het voortgezet onderwijs over Deventer.

Het kwaliteitsniveau van de voorzieningen van het voortgezet onderwijs is goed te noemen. Als
gevolg van de fusie van de drie scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs is in de
afgelopen jaren relatief veel geinvesteerd in de bestaande gebouwen in Keizerslanden. De
locaties Boerhaavelaan en Het Vlier zijn inmiddels volledig gerenoveerd door het schoolbestuur.
De nieuwbouw aan de Storminkstraat kan als hoogtepunt van de opwaardering van de
huisvesting van het voortgezet onderwijs worden aangemerkt. Op de locatie Arkelstein is het
praktijkonderwijs ondergebracht. Dit gebouw is in 2004 uitgebreid met 4 theorielokalen en 2
praktijklokalen. Na deze uitbreiding is het praktijkonderwijs adequaat gehuisvest.

Na de fusie van de drie scholengemeenschappen is het aantal leerlingen dat in Deventer
voortgezet onderwijs volgt, teruggelopen. Met name heeft een weglek naar het voortgezet
onderwijs in Holten, Zutphen, Wijhe en Twello plaatsgevonden. Met de nieuwe locatie Het
Stormink lijkt de weglek een halt te zijn toegeroepen en gaat het aantal leerlingen bij het Etty
Hillecum Lyceum voorzichtig omhoog. Op de teldatum 1 oktober 2004 stonden 4.571 leerlingen
bij de school ingeschreven. Dit leerlingenaantal geneert een ruimtebehoefte van 33.852 m2
bruto vioeroppervlakte (bvo). In de schooljaren 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008 bedroeg
het aantal leerlingen 4.524 en respectievelijk 4.542 en 4.652. Het aantal leerlingen op 1 oktober
2010 was 4.717. De ruimtebehoefte bij dit aantal leerlingen is 32.269 m2.

Onderstaand is een overzicht gegeven van de thans in gebruik zijnde gebouwen met
daarachter het aantal m2 bruto vioeroppervlakte (bvo). Dit overzicht is exclusief
gymnastiekruimten. Ook zijn de inmiddels afgeschreven noodlokalen bij de Herman
Boerhaavelaan niet meegeteld. Eveneens is een aantal niet beloopbare gedeelten van dit
gebouw niet meegeteld. Het overschot aan m2 is nog steeds aanzienlijk: ruim 18.000 m2. Het
schoolbestuur kiest er evenwel voor om ondanks de hoge exploitatiekosten het aantal locaties
te handhaven. De verwachting is ook dat het aantal leerlingen weer flink gaat aantrekken.
Daarvoor zijn dus voldoende m2 beschikbaar.

Ten slotte wordt verwezen naar het voorstel voor de huisvesting van Rentray Onderwijs, de
Bolster en de Ambelt.

Locatie

EHL, Boerhaavelaan Boerhaavelaan
EHL, De Keurkamp Ludgerstraat’Keurkampstraat 11.624
EHL, Het Viier Het Vlier 9.196
EHL, Laan van Borgele Lebuinuslaan 10.112
EHL, Arkelstein Arkelstein 8 2.742
EHL, Het Stormink Storriinkstraat 10.287
| Totaal 50.511
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7.5 Doordecentralisatie onderhoud en aanpassingen

Het kabinet heeft besloten de verantwoordelijkheid voor de voorziening aanpassing in het
voortgezet onderwijs per 1 januari 2005 over te hevelen van gemeenten naar schoolbesturen.
Concreet betekent dit dat vanaf die datum schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zelf
verantwoordelijk zijn voor alle aanpassingen en onderhoud aan de gebouwen.

Gemeenten blijven verantwoordelijkheid voor de volgende voorzieningen:

Nieuwbouw.

Uitbreiding.

Eerste inrichting.

Herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw of inrichting in geval van
bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld brand).

Herstel van een constructiefout bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt
door eigen gebrek of eigen bederf, alsmede uit kosten als gevolg van ontwerpfouten,
uitvoeringsfouten of wanprestatie.
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8 Gymnastiekaccommodaties en sporthallen

Gymnastieklokalen worden in eerste aanleg gerealiseerd ten behoeve van
gymnastiekonderwijs, dat een vast onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod. Onder
binnensportaccommodaties worden hier verstaan gymnastieklokalen, sportzalen en sporthallen.
Deze accommodaties hebben (potentieel) allen een functie in het gymnastiekonderwijs.

Gymnastieklokalen (GL) hebben veelal een maximaal vioeropperviak van 252 m? en een
obstakelvrije hoogte van 5 meter. Deze lokalen zijn primair gebouwd voor gymnastiekonderwijs
voor basisschoien. Een gymnastiekiokaai is voor basisonderwijs voliedig bezet indien er 26

klokuren per week gebruik van wordt gemaakt. Gymnastiekickalen worden sec

door sportverenigingen en particulieren.

Gebouwen Adres GL/SH* Eigenaar Plan
De Scheg Piet van Donkplein SH+GL NV DOS Handhaven
Keizerslanden Lebuintislaan SH NV DOS Handhaven
Sporthal Schalkhaar Westenberg buiten SH St. Sporthal Handhaven
_ Schalkhaar
Uutvlog Margrietlaan Bathmen SH Gemeente Handhaven
De Kroon Kon. Wilhelminalaan 9 SH NV DOS Nieuw 1-8-2009
Haarhuus Schalkhaar GL &i. Haarhuus Handhaven
Hof van Salland Diepenveen GL St. Zalencentrum Handhaven
Diepenveen
Cees Wilkeshuisschool J. van Vliotenlaan GL Gemeentie Haridhaven
De Windroos Duivengang GL Gemeente (VVE) Handhaven
Panta Rhei Van Hetenstraat 61 GL Gemeente Afgestoten
De Hoven Langestraat 1 GL Gemeente Handhaven
Zwaluwenburg (zaaldeel A) Zwaluwenburg 8 GL Gemeente Handhaven
Zwaluwenburg (zaaldeel B) Zwaluwenburg 8 GL Gemeente Handhaven
De Venen Schipbeekstraat 4 GL Gemeente Handhaven tot
Kindcentiurn klaar
is.
De Dreef Dreef 1 GL Gemeente Handhaven
Kon. Julianastraat Kon. Julianastraat ‘GL Gemeente Afgestoten per 1-8-
2011
Kei 13 Wezenland 582 2x GL Gemeente Nieuw 1-1-2011
Delta Douwelerwetering 1 GL Gemeente Vervangende
nieuwbcuw
Enkdwarsstraat Enkdwarsstraat GL Gemeente Handhaven
Colmschaterenk ('t Roessink) Fonteinkruid 130 GL Gemeente Handhaven
De Linde Splithofstraat 1 GL Gemeente Vervangende
nieuwbouw
De Kuip Bloerendalsweg ‘ib GL De Kuip Handhaven
De Windroos Bierstraat GL Quo Vadis Handhaven
Lebuinusschool Spijkerpad GL Quo Vadis Handhaven
Adwaita J. van Deventerstraat GL Quo Vadis Handhaven
Vijfhoek (zaaldeel A) Andriessenplein GL Gemeente Handhaveri
Vijfhoek (zaaldeel B) Andriessenplein GL Gemeente Handhaven
De Linde Rubernisstraat GL Gemeente Renovatie 2011
Boerhaavelaan Boerhaavelaan 1 2xGL Carmel College Handhaven
Het Viier Het Vier 1 4x L Carmel College Handhaven
Keurkamp Ludgerstraat/Keurkampstraat 2xGL Carmel College Handhaven
Van Hetenstraat Van Hetenstraat 57 1xGL Gemeente Afstoten
Arkelstein Arkelstein 8 1xGL Carmel College Handhaven

Tabel: Overzicht sportaccommodaties Deventer

11m
A B

dair gebruikt

*GL/SH = Gymlokaal/ Sporthal

Sportzalen zijn groter en hebben een vioeropperviak van tussen de 450 m? en 700 m? en een
obstakelvrije hoogte van 7 meter. Een sportzaal is meer geschikt voor binnensporten met een
beperkt wedstrijdveld, zoals badminton, basketball en volleybal. Een sportzaal is in de optimale
situatie te gebruiken door twee groepen gymnastiekonderwijs.
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Sporthallen (SH) zijn de grootste (reguliere) binnensportaccommodaties. Zij hebben een
vloeropperviak, variérend van 1.050 tot 1.350 m2. Sporten met een groot wedstrijdveld kunnen
in een sporthal worden gespeeld. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld zaalvoetbal, handbal
en korfbal. Sporthallen zijn tevens geschikt voor grote publiektrekkende wedstrijden en
uitvoeringen. Ook sporthallen kunnen worden ingezet voor gymnastiekonderwijs. Door het
aanbrengen van scheidingswanden kan een sporthal worden verdeeld in drie ruimten voor
gymnastiekonderwijs.

8.1 Beleidskaders

Het beleid omtrent de sportaccommodaties is verankerd in diverse documenten. In de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwiis gemeente Deventer (2009) heeft de
gemeenteraad vastgesteld, dat het basisonderwijs de beschikking moet hebben over een
‘voorziening voor lichamelijke oefening’ binnen een bepaalde afstand van de school. Hierin ligt
impliciet de taak van de gemeente opgesloten, om voldoende geoutilleerde
gymnastiekvoorzieningen beschikbaar te hebben. Scholen voor primair onderwijs ontvangen
geen bekostiging van het Rijk voor gymnastiekonderwijs. Dit een rechtstreekse
verantwoordelijkheid voor de gemeente. Bij het voortgezet onderwijs daarentegen loopt de
bekostiging van gymnastiekonderwijs wel via het Rijk naar het schoolbestuur.

In het Integraal huisvestingsplan onderwijs werd tot op heden ook al aandacht besteed aan
binnensportaccommodaties. Hierin staan met name de ontwikkelingen op het gebied van
gymnastiekonderwijs centraal.

8.2 Renovaties

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is renovatie niet als voorziening
opgenomen. Voor de decentralisatie van de huisvesting van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen naar de gemeenten waren schoolbesturen eraan gewend om een
renovatie van een gebouw aan te vragen na het verstrijken van een periode van 40 jaar. De
bedoeling van een renovatie is niet alleen het weer op peil brengen van de technische staat van
het gebouw, maar tevens wordt het schoolgebouw bij renovatie aangepast aan de eisen van de
tijd, zodat de functionele kwaliteit van het gebouw toeneemt. Indien in het Masterplan geen
spelregels voor renovatie worden vastgelegd zijn de schoolbesturen dus aangewezen op de
voorzieningen die wel in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn opgenomen.
Dit zijn aanvragen voor onderhoud buitenkant en de voorziening aanpassing. Onder
“aanpassing” vallen onder meer de voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de wet
en regelgeving.

In de financiéle doorrekeningen in dit Masterplan zijn ramingen opgesteld voor renovaties op
basis van de volgende aannames:
o De gebouwen waarvoor nieuwbouw staat gepland in dit plan worden niet gerenoveerd.
¢ Noodgebouwen worden niet gerenoveerd.
e Voor de overige gebouwen wordt in de financiéle hoofdstukken gerekend met een
renovatiecyclus van 40 jaar.
e Renovatie van het gebouwenbestand is berekend op basis van alleen het bouwjaar en
het bruto vioeroppervlak.
Het oorspronkelijke bouwjaar is als maatstaf genomen.
Alle gebouwen van voor 1957 zijn na 1997 gerenoveerd.
Een bedrag van € 750,00 per m? is als uitgangspunt genomen.
Op basis van het onderstaande overzicht kunnen de desbetreffende schoolbesturen
voor 1 februari voorafgaande aan het jaar van de geplande renovatie een aanvraag
voor renovatie indienen.
¢ Voor renovatie geldt als uitgangspunt dat de noodzaak daarvan steeds op ad hoc basis
wordt beoordeeld.
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 Bij de definitieve vaststelling van het bedrag dat wordt uitgetrokken voor renovatie wordt
ook de meerjarenonderhoudsprognose betrokken. Indien bijvoorbeeld blijkt dat in een
tijdsbestek van 5 jaren voor of na renovatie van het gebouw volgens de MJOP kozijnen,
deuren of dakbedekkingen moeten worden vervangen wordt dit gelijktijdig met de
renovatie uitgevoerd.

« Bij de renovatie wordt uitdrukkelijk gekeken of verbeteringen in het binnenklimaat
moeten worden genomen en als sprake is van asbest dan wordt deze asbest
gesaneerd.

In onderstaand overzicht zijn de al uitgevoerde, vervallen en geplande renovaties opgenomen
vanaf 2010 tot en met 2020 voor het primair onderwijs. Let wel, het zijn dus theoretisch
geplande renovaties. Noodzaak tot renovatie zal worden vastgesteld op basis van
gebouwentoestand in het geplande jaar.

Tabel renovaties schoolaehouwen t/m 2020
Gebouw

m2 BVO Bouwjaar Gepland

renovatiejaar

Uitvoering

Windroos Bierstraat 54 Gereed 2010
Montessori Groenewold 186 Vervalt
Borglo Groenewold 182 Vervalt

Zonnebloem Wittenstein 28 865 1970 2040 uitstel tot 2015

Snippeling Roerstraat 6 409 1972 2012 Vervalt

Hagenpoort Bagijnenstraat 13 913 1894 2014 Uitvoering 2011/12

Deventer Brinkpoortstraat 7 1451 1894 2014 Is Fasegewijs uitgevoerd

Leerschool (2000-2005)

De Sleutel Bakkerskamp, 1070 1974 2014 Aanvragen prog.2013
Schalkhaar

Nicolaasschool Pastoorsdijk, 1476 1974 2014 Gereed uitgevoerd 2010
Schalkhaar

Dol-fijn Oerdijk, Okkenbroek 495 1974 2014 Aarivragen prog. 2013

Gymzaal Dreef (bij de Schalm) 252 1974 2014 p.m.

Santa Maria Lettele 727 1978 2018 Aanvragen prog. 2017

Rythmeen Bathmen 1979 902 2019 Aanvragen prog.2018

3 basisscholen; 2 Zwaluwenburg 1080 4924 2020 Aarivragen prog.2019

gymzalen
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9 Actualisatie investeringen IHP 2012 - 2017

In onderhavig IHP worden de voorstellen uit de voorgaande hoofdstukken financieel
doorgerekend. Door het verslag “De middelen meester ?” (8 maart 2010) van de Werkgroep
financién onderwijshuisvesting, is de systematiek die tot nu voor de doorrekening van de IHP’s
werd gehanteerd niet meer bruikbaar. Het college heeft 12 april 2011 besloten de
aanbevelingen in verslag van de werkgroep over te nemen.

9.1 Wijziging gebruik reserve

Tot nu toe werd de ‘Reserve decentralisatie huisvestingonderwijs’ gebruikt als
egalisatiereserve. Overschotten en tekorten op de exploitatie van het product
onderwiishuisvesting werden bij de jaarrekening ten gunste of ten laste van deze reserve
gebracht.

Met de vaststelling van Zomerrapportage is besloten deze systematiek los te laten voor een
aantal kosten, zoals huren, beheer gymnastiekzalen, OZB, belastingen,apparaatlasten en
buitenonderhoud aan onderwijsgebouwen:

1. Voor de aangegeven budgetten, uitgezonderd buitenonderhoud, gaan de
gebruikelijke budgetregels gelden (output binnen het budget realiseren; onontkoombare
overschrijdingen komen ten laste van het rekeningresultaat, onderschrijdingen ten
gunste van dat resultaat). De actuele verwachting is dat de huidige structurele
budgetten meerjarig toereikend zijn.

2. Voor buitenonderhoud aan schoolgebouwen blijft het jaarbudget ook uitgangspunt. In
verband met de jaarlijkse schommelingen in de uitgaven is het verantwoord om voor
deze activiteit een egalisatiereserve in het leven te roepen. Deze reserve wordt gevoed
bij onderschrijding van het structurele onderhoudsbudget. Bij een overschrijding van het
jaarbudget wordt uit de reserve geput. De actuele verwachting is dat het huidige
structurele budget meerjarig toereikend is. Als zou blijken dat in de eerste jaren het
structurele budget niet toereikend is, dan kan het noodzakelijk zijn om alsnog eenmalig
een bedrag aan de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs te onttrekken. Als die
situatie zich voordoet ontvangt u een afzonderlijk voorstel. Het plafond van deze reserve
kan worden vastgesteld op € 1 miljoen.

De wijziging van het karakier van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs (van
egalisatiereserve naar reserve voor dekking van kapitaallasten investeringen
onderwijshuisvesting) heeft tot gevolg dat voor rentebijschrijving het renteomslagpercentage
(thans 5%) gaat gelden. Het huidige rentepercentage van de egalisatiereserve bedraagt
4,36%.

Keuze voor deze aanpassing betekent in feite ook dat bij alle komende en te honoreren
investeringsvoorstellen IHP een beroep op beschikbaarstelling van nieuwe algemene
middelen zal worden gedaan. Voor de financiéle gevolgen van de investeringen die al in het
voorgaande IHP 2008-2013 zijn opgenomen en in het geactualiseerde IHP 2012-2017 nog
steeds voor realisatie geprioriteerd staan, is nog een beroep op dekking uit de middelen van
de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs mogelijk.
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9.2 Update investeringen 2012 - 2017

In de VJN 2011, bladzijde 46 wordt ten aanzien van de structurele toevoeging aan het budget
vermeld: “Met deze structurele verhoging zal eind 2011 worden vastgesteld — aan de hand van
de dan ter besluitvorming voorliggende actualisering van het IHP — tot hoe lang het IHP gedekt
is. Vooralsnog verwachten wij dat het structurele financiéle kader met de voorgestelde
verhoging toereikend is en dat in de periode tot 2025 hoogstens nog jaren met incidentele
tekorten zullen voorkomen...."

Op deze verwachting kan nu een reactie worden gegeven. De reserve kan bij uitvoering van de
investeringen in deze update mee tot en met het jaar 2016. In de volgende paragrafen wordt dit
toegelicht.

Hieronder is een overzicht opgenomen met de investeringen die de komende jaren dienen te
worden gedaan in de schoolgebouwen, zodat alle leerlingen een goede huisvesting hebben.
Hierbij is onderscheidt gemaakt in 2 soorten investeringen:

1. Investeringen die in het IHP 2008-2013 waren geraamd;

2. Nieuwe investeringen die nu uit de actualisering van het IHP voortkomen.

9.2.1 Geraamde investeringen IHP 2008 - 2013

Als de investeringen die in het IHP 2008-2013 waren gepland en die in het thans geplande jaar
worden gedaan dan kan de Reserve decentralisatie huisvesting mee tot en met het jaar 2017.
Vanaf 2015 is rekening gehouden met de structurele toevoeging aan het budget van € 800.000
per jaar. Door de structurele toevoeging kan de reserve circa 1 jaar langer (2016 in plaats van
2015) mee.

Zoals in de nota “Financién product onderwijshuisvesting” die op 12 april 2011 door het college
is vastgesteld worden alleen de financiéle gevolgen van de investeringen die al in het huidige
IHP zijn opgenomen en het geactualiseerde IHP nog steeds voor realisatie geprioriteerd staan
nog een beroep op dekking uit de middelen van de Reserve decentralisatie huisvesting
mogelijk.

Deze kapitaallasten komen ten laste van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
conform het besluit van het college d.d. 12 april 2011.

De volgende investeringen komen voort uit het IHP 2008-2013. De vermelde investeringen zijn
aangepast aan de voorstellen in hoofdstuk 6.

Tabel: Investeringen voortkomend uit IHP 2008-2013

Locatie

WVC Borgele (inclusief de Linde/Parabool) €5.200.235
WVC Rivierenwijk € 3.600.000
Nieuwbouw De Vijf-er | € 4.000.000
Aanpassing t.b.v. VSO € 250.000

Totale investering € 13.050.235

Daarnaast waren in het IHP 2008-2013 al de volgende renovaties geraamd:
Locatie Investering Kap. in jaar

De Sleutel € 802.500 2015
Dol-fijn € 371.250 2015
Gymzaal € 189.000 2015
Zonnebloem €648.750 2017
SERENYEE] € 545.250 2019
Rythmeen € 676.500 2020
3 basisscholen; 2 gymzalen € 3.693.000 2021
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9.2.2 Nieuwe investeringen actualisatie IHP 2012 - 2017

Dit zijn de nieuwe investeringen die uit de nu voorliggende actualisatie van het IHP nodig
blijken. Zoals in de nota van 12 april 2011 is opgenomen dient voor deze nieuwe investeringen
een beroep op de beschikbaarstelling van nieuwe algemene middelen te worden gedaan. De
nieuwe investeringen staan in het overzicht in bijlage 2 van deze actualisatie vermeld. Deze
nieuwe investeringen beinvioeden de prognose van de houdbaarheidsdatum van de reserve
dus niet.

Aan het criterium “nieuwe investering” voldoet alleen de verdere inrichting (meubilair en
onderwijsleerpakket) van de Olijfboom en de Zonnebloem. De komende jaren is nog een
investering van circa € 184.000,00 hiervoor nodig. Voor de afdekking van kapitaallasten zal
aanvullende financiéle middelen ter beschikking moeten worden gesteld.

9.3 Voorjaarsnota 2011

Er is een doorrekening gemaakt van de investeringen die in onderhavig geactualiseerd IHP
opgenomen zijn. Hieruit blijkt dat de Reserve in 2017 is uitgeput, ondanks de minder investering
en de structurele toevoeging van € 800.000 met ingang van het jaar 2015. De nieuwe
investeringen zijn niet opgenomen in de berekening van de houdbaarheidsdatum van de
reserve.

De toevoeging waartoe is besloten gaat in vanaf het jaar 2015. In dit jaar is de reserve al
nagenoeg uitgeput.

Om de reserve op peil te kunnen houden zullen dus ook in de nabije toekomst stortingen in de
reserve nodig zijn. De verwachting bij de VJN 2011 dat met de structurele verhoging van € 0,8
miljoen vanaf 2015 dat het structurele financiéle kader met deze verhoging toereikend was en
dat in de periode tot 2025 hoogstens nog jaren nog met incidentele tekorten rekening moet
worden gehouden is te positief gebleken.

In de Voorjaarsnota 2011 (VJN 2011) zijn de volgende drie voorstellen ingediend om de
tekorten op de onderwijshuisvesting te dekken:

Tabel VJN 2011

Voorstel of besluit Storting Structureel of Reserve kan
eenmalig mee tot en met

Voorstel 1 VJN 2011 € 1.200.000 2011 Structureel 2025 en volgende

jaren
Voorstel 2 VJN 2011 € §.000.000 In 2011 Eenmalig 2019
Voorstel 3 VJN 2011 € 1.100.000 2011 Structureel 2021
Besluit bij VJN 2011 € 800.000 2015 Structureel 2016

De conclusie is dan ook dat aanvullende financiéle middelen nodig zijn om het IHP voor
Onderwijshuisvesting voor een langere periode dekkend te krijgen. Zoals bij de VJN 2011
(scenario 1) is aangegeven, is om het IHP dekkend te maken tot 2025 jaarlijks een toevoeging
nodig van € 1,2 miljoen ingaande vanaf het jaar 2011.

| 74



Masterplan IHP Onderwijshuisvesting 2012 - 2017

9.4 College besluit d.d. 6-12-2011

De wens van het college om een financieel dekkend IHP tot en met het jaar 2025 te hebben,
zou alleen kunnen worden gerealiseerd als er geen enkele investering meer zou worden
gedaan. Dus ook de investeringen die in deze update van het IHP zijn beschreven kunnen dan
niet worden uitgevoerd. Dit werd aan het college voorgelegd als scenario A. Voor dit scenario
heeft het college niet gekozen.

Bij het besluit van 6 december 2011 heeft het college gekozen voor de uitwerking van scenario
B. Dit scenario hield in dat uitvoering wordt gegeven aan de investeringen in deze update
inclusief de renovaties. De reserve kan dan mee tot het jaar 2017.

9.5. Voorjaarsnota 2012
De uitwerking van het besluit om verder te gaan met scenario B heeft plaatsgevonden via de
Voorjaarsnota 2012,

Hieronder volgt de tekst uit de Voorjaarsnota:

Het college van B&W heeft op 6 december 2012 bij de behandeling van de nota “Update 201 2-
2017 Onderwijshuisvesting” besloten ten aanzien van het actualiseren van het IHP te kiezen
voor scenario B. Dit betekent dat aanvullend budget voor renovaties en nieuwbouw van
schoolgebouwen nodig is. Uitgangspunt is dat de structurele uitgaven van het IHP worden
gedekt met structurele middelen. Dit zal betekenen dat met ingang van 2015 de IHP-budgetten
elk jaar t/m 2012 structureel met gefaseerd € 100.000 mosten worden verhoogd. In de
vooriopige berekening begrotingsuitkomsten (actualisatie financiéle positie) is in 2015 €
125.000 geraamd, in 2016 € 250.000 en zo oplopend tot € 875.000 in het jaar 2021. Door
dekking uit algemene middelen wordt het beroep op de reserve Decentralisatie huisvesting
onderwijs beperkt, wordt vanaf 2015 de geraamde putting jaarlijks minder en gaat de reserve
langer mee.

Bij huisvesting onderwijs is rekening gehouden met het verdwijnen van de fysieke inlooppunten
van het CJG. Met name de schoolgebouwen zullen gaan dienen als laagdrempelige natuurlijke
infooppunten waar ouders met hun vragen terecht kunnen over opvoeden. De eenmalig
vrijvallende CJG-gelden zijn toegevoegd aan de algemene middelen.

leder jaar zal worden gekeken of de volledige bijdrage vanuit de algemene middelen aan de
IHP-budgetten nodig is. In het IHP wordt uitgegaan van vervangende nieuwbouw van scholen
een aantal renovaties.

Tevens wordt er continu gekeken naar efficiénte inzet van schoollokalen voor medegebruik en
gebruik door derden (bijvoorbeeld bso, kindcentra, partners cjg zoals jeugdzorginstellingen).
Extra inkomsten hierdoor of lagere uitgaven (door bijvoorbeeld uitstel van renovatie, afstoten
van schoolgebouwen, uitstel vervangende nieuwbouw of aanbestedingsmeevallers) zullen in
het IHP verwerkt worden. En vervolgens in minder worden gebracht op de hierboven
aangegeven jaarlijkse gefaseerde bijdrage vanuit algemene middelen.
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